VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyrészrol a

Testnevelési Egyetem
(Székhely: 1123 Budapest, Alkotas utca 44., Torzskonyvi azonosito szam: 826929,
Adészam: 15826927-2-43, Pénzforgalmi jelzészam: 10032000-00334679-00000000, Szimlavezets
pénzintézet neve: Magyar Allam Kincstir (MAK),
Képvisels neve: Gyetvai Arpad Beruhazasi Programiroda Igazgato)
mint megrendel6 (a tovabbiakban : Megrendeld)
masrészrol a

R N N N RN

(Székhely: ..................... Adoszam: ...l , Pénzforgalmi jelzg§zam
..................... Szamlavezetd pénzintézet neve: .....................,Cégjegyzékszam
..................... , Vallalkozo kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi
C2:3 40 H , Névjegyzek jele, elérhetosége: ..ol
Fepvseln (e8! wew e )

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd'),
Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egyutt, mint Felek, kilon-kilon, mint Fél kozott,
kozott az alulirott helyen és idoben, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

1.1. Felek ropzitik, hopy & Meprendeld 2017. ..vviiwow BEPJAGL o sumavmsiave szamon
megjelent ajanlati felhivassal feltételes kozbeszerzési eljarast inditott ,,Vdllalkozisi Szersddés az
1527/2016. (IX.29.) Korm. hatarozat serinti infrastruktira-fejlesztés tervesési és kivitelesési munkdira -
Testnevelési Egyetem  Tovabbképzi kospont, Velence” (a tovabbiakban: Kozbeszerzési eljaras)
targyban.

1.2. Megrendel6 az eljaras eredményérol szold osszegezést 2017, ............... napjan megkuldte
ajanlattevo(k) részére azzal, hogy a Kozbeszerzési Eljaras nyertese a Vallalkoz6., A Megrendel6 a
Kozbeszerzési eljaras eredmeényeként tehat elfogadta Vallalkozonak a Velence belteriletén
talalhato, a Fejér Megyet Korményhivatal Székesfehérvari Jarasi Hivatala altal 1111 helyrajzi szam
alatt nyilvantartott, muavelési ag aldl kivett tovabbképzé intézet megnevezésd, 1 ha 6503 m2
alapteriletd, a Magyar Allam tulajdonaban és a Megrendel6 vagyonkezeleseben lévé ingatlanon (a
tovabbiakban: Ingatlan vagy EpltE:Sl Teriilet) a Testnevelési Egyetem 0j kampusza, valamint a
hozza kapcsolodo sportlétesitmények, szallashelyek és szolgaltatd egységek megépitésén (a
tovabbiakban: Projekt) belil a meglévé épiilet Tovibbképzd kozpontta torténd atalakitisival (a
tovabbiakban: Epiilet) kapcsolatos tervezési és teljeskori kivitelezési munkak ellatisara, azaz
ezen Epulet kivitelezési, megvalosulasi és egyéb, a kivitelezéshez és a hasznalatbavételhez
szitkséges, valamint a Megrendel6 altal elGirt terveinek elkészitésére és atadasara, a Tovabbképzé
kozpont homlokzati szigetelése és az 0j nyilaszarok kiviteli terveinek elkészitésére és mindezek
kivitelezésére, az Epi.ileten napelem létesitésével kapcsolatos tervezési munkak elvégzéste,
tovabba az Ingatlanon és az Epileten clvegzcndo bontasi, épitési, szerelési munkaknak az
elvégzésére, az elballitott mé (Epiilet) atadsara és az ezekhez kapesolédé szolgiltatasok ellatisira
vonatkozé  ajanlatat, valamint az opcionalis, Megrendelé mérlegelési jogkorében hozott
dontésétdl figgden teljesitend6 elemként az Epﬁleten napelem létesitésével kapcsolatos teljeskort

Ko6z6s ajanlattétel (konzorcium) esetén valamennyi kozos ajanlattevé (konzorciumi tag) kiilon-kilon
koteles a Villalkozasi szerzddést sajat nevében alairni.




kivitelezést munkainak (a tovabbiakban: Opci6) elvégzésére és az ezekhez kapcsolddd
szolgaltatasok ellatasara vonatkozo ajanlatat (a tovabbiakban egytitt: Ajanlat).

1.3. Felek a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdése értelmében a torvényes hataridén belil, amennyiben
iranyado, ugy a szerz6déskotési moratdrium betartasaval szerzodést kotnek jelen szerzédésben és
a Szerzodés alapdokumentumainak tekintendd, a Kozbeszerzési eljiris jelen Szerzodés 1.5.
pontjaban  rogzitett alapdokumentumaiban, valamint jelen SzerzGdés mellékleteiben
meghatarozott (a tovabbiakban egyutt: Szerz6dés) feltételei szerint. A Feleknek a Szerzédést a
Kbt. 131. § (1) bekezdéseivel osszhangban kell megkotniik, a Koézbeszerzési eljarasban kozolt
végleges feltételek, szerzédéstervezet és Ajanlat tartalmanak megfelelGen.

A Vallalkozé Ajanlataban mindségi szempontként az alabbi elemek keriiltek értékelésre:

1. Az M/21) alkalmassigi kovetelmény tekintetében megjelolt szakembernek épitési
szaktertleten felelés muszaki vezetdi és/vagy épitésvezetSi és/vagy projektvezetSi
pozicidban az épitési munkak kezdésétdl a befejezéséig végzett helyszini iranyitisa terén
szerzett szakmal tapasztalata, mely soran belsé atalakitas és felgjitas és homlokzati
hészigetelés és homlokzati nyilaszardk cseréje és laposteték hé- és vizszigetelés késziilt az
épulet Osszes netto alaptertletével mérve.

Az ajanlattevé altal megajanlott szakember neve: ...
Targyi szakmai tapasztalatainak mértéke: ... m2 nett6 alapteriilet.

2. Az M/2.2.)) alkalmassagi kévetelmény tekintetében megjeldlt szakembernek
épitménygépészeti szakterlleten felelds miszaki vezetGi és/vagy épitésvezetdi és/vagy
projektvezetdi pozicioban az épitménygépészeti munkak kezdésétél a befejezéséig végzett
helyszini iranyitasa terén szerzett szakmai tapasztalata, mely soran viz- és
csatornaszerelés és flités-hlités szerelés és szell6zés-légtechnika szerelés és gépészeti
automatika szerelés készllt az épllet dsszes nettd alapteriletével mérve.

Az ajanlattevé altal megajanlott szakember neve: ...
Targyi szakmai tapasztalatanak mértéke: ... m2 nett6 alapteriilet.

3. Kornyezetvédelmi, fenntarthatdsagi vallalasok, szakmai ajanlattal is bemutatva az alabbiak

szerint:
: . a g Villalkoz6
Kormyezetvédelmi Villalhat6 kdrnyezetvédelmi megajanlas I
: ; g i o vallalasa:
fejezet (vallalhato ajanlati elem) R
(igen/ nem)
3.1. Porszennyezés | 3.1.1. jeld vallalhat6 kornyezetvédelmi megajanlds:
csokkentése, Ajanlattevé villalja, hogy a bontdsi munkavégzés soran miszaki-technologiai
levegévédelemi megoldassal biztositja azt, hogy a bontott/kitermelt anyagok pora és/vagy
vallalasok. részei/ darabjai a munkateriiletet és/vagy a munkaterilet kémyezetét ne
szennyezhessék és/vagy a kornyezo létesitmények/épalet/ épitmények

rendeltetésszerld hasznalhatdsagat ne veszélyeztessék.

3.1.2. jelid vallalhato kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy az anyagok helyszini elGkészitése (deponalas, vagds,
bekeverés) soran miszaki-technoldgiai megolddssal biztositja azt, hogy a
helyszinen elSkészitett anyagok pora vagy darabjai a munkateriiletet vagy a
kornyezetét ne szennyezhessék és/vagy a koryezd

létesitmények/épiilet/ épitmények rendeltetésszert haszndlhatosagat ne
veszélyeztessék.

3.1.3. jeld vallalhato kornyezetvédelmi megajinlis:

Ajanlattevo vallalja, hogy a kiltéri beépitést munkafolyamatok soran maszaki-
technologiai megoldassal biztositja azt, hogy a bedpitési folyamat sordn por s
¢pitési hulladék vagy a bedpitési veszteségek a munkateriiletet vagy a
kornyezetét ne szennyezhessék beleértve azt is, hogy a kornyezd
letesitmények/ épiilet/épitmények rendeltetésszert hasznalhatdsagit ne

veszélyeztessck.




Kormyezetvédelmi
fejezet

Vallalhat6 kérnyezetvédelmi megajanlas
(vallalhaté ajanlati elem)

Vallalkozo
vallalasa:
(igen/ nem)

3.1.4. jela villalhato kornyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevd vallalja, hogy az épiileten belill végzendd beépitési
munkafolyamatok sorin miszaki-technologiai megoldassal biztositja azt, hogy
az épiileten beliili belsé betonozasi-, vakolasi- és feliletképzési munkik
munkafolyamatai a munkateriiletet vagy a kornyezetét ne szennyezhessék és a

munkdkkal nem érintett megmarado szerkezeteket ne veszélyeztessék.

3.1.5. jeld villalhato kéryezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé villalja, hogy szaghatissal jard anyag (pl. vegyszerek, festékek,
lakkok, oldészerek, migyantik, stb.) alkalmazasa/ felhaszndlasa/beépitése
soran miszaki-technolégiai megoldassal biztositja azt, hogy a munkaterilet
vagy a krnyezete [égszennyezéssel ne legyen veszélyeztetve .

3.1.6. jeld vallalhato kérnyezetvédelmi megajinlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy a helyszinre/ helyszineél torténd szallitasi
tevékenységek soran miszaki-technologial megoldassal biztositja azt, hogy a
helyszinre/ helyszinedl térténd szallitdssal kapesolatban a kérnyezeti por- és
légszennyezés ne kovetkezzen be és/vagy a kornyezd
létesitményck/épiilet/épitmények rendeltetésszert hasznalhatosagat ne

veszélyeztessék.

3.1.7. jcla vallalhat6 koérnyezetvédelmi megajanlis:

Ajanlattevo vallalja a kivitelezési folyamatok idGtartama alatt a megvalositasban
részt vevo dolgozoi létszam felkésziiltségének biztositasit a porszennyezés
csokkentési ¢s levegdvédelemi eljarasok illetve vallalisok szempontjabdl.

3.2,
Zajterhelés
csokkentési
vallalasok.

3.2.1. el vallalhatd kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé villalja, hogy a kivitelezés idStartama alatt a kbrnyezeti zajt okozd
épitGipart tevékenységek végzésérdl elbzetesen tijékoztatja a kdrnyezetben 1évé
épiletek tzemeltetojét, hasznalont és egyeztet az ilyen tevékenységek
clvégrésinek idépontjardl és idStartamardl, oly modon, hogy valamennyi
¢érintett kdrnyezeti szerepld az ilyen munkavégzés megkezdése el6te legalabb
két munkanappal korabban értesiilhessen.

3.2.2. jeli vallathato kornyezetvédelmi megajinlas:

Ajanlattevo vallalja, hogy a kivitelezés idGtartama alatt a kornyezeti zajt (30
percnél tovabb tartoan 60 dB(A) mértéket meghaladd mértéka kirnyezeti
zajterhelést) okozd Epitdipart tevékenységek soran mérémuszerekkel legalabb
(legritkibban) harom-oranként ellendrzi és dokumentalja a zajterhelés
novekedését.

3.2.3. jel villalhaté kérnyezetvédelmi megajanlis:

Ajanlattevd vallalja, hogy a kivitelezés idétartama alatt a kérnyezeti zajt okozd
¢épitéipari tevékenységek soran miszaki-technologiai és munkaszervezési
megoldassal biztositja a munkaterilet és a kémyezete tekintetében a
kivitelezéssel Gsszefuggo zajterhelés csokkentését.

3.2.4. jela vallalhat6 kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja a kivitelezési folyamatok idétartama alatt a megvalositasban
része vevd dolgozoi 1etszam felkésziiltségének biztositdsat a zajterhelés-
csokkentési eljarasok ¢s vallaldsok szempontjabol.

33,

A kérnyezeti
forgalom és
infrastruktira
fenntartasara
vonatkozd
vallalasok.

3.3.1. jeld vallalhaté kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy a kivitelezés idStartama alatt a munkdkkal nem
érintett szomszédos épiilet és éplletrészek és kozteriiletek rendeltetésszer(
hasznalathoz sziikséges megkozelithetGségét miszaki-technologiai megoldassal
folyamatosan biztositja.

3.3.2. jeli vallalhato kornyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé villalja, hogy a kivitelezés idGtartama alatt a munkakkal érintett
Iétesitmény melletti ingatlanok, épiiletek, kbzteriletek haszndléit és a
koérnyezetében eléforduld/ el6fordulhatd kilsé személyeket (a kornyezett
szereplSket) a munkavégzések miatt szikségessé valo forgalmi illetve
megkozelitési korlatozasokrdl, illetve azok zavard kériillményeirdl
kommunikicios megoldasokkal elézetesen tdjékoztatja, oly moédon, hogy




Koérnyezetvédelmi
fejezet

Vallalhat6 kornyezetvédelmi megajanlas
(vallalhaté ajanlati elem)

Viallalkozd
vallalasa:
(igen/ nem)

valamennyi érintett kdrnyezeti szerepld az ilyen munkavégzés megkezdése eléte

legalabb két munkanappal korabban értestilhessen.

3.3.3. jeld villalhato kornyezetvédelmi megajinlas:

Ajanlattevo vallalja, hogy a kivitelezés id6tartama alatt a kivitelezési folyamatok
teriileteit (felvonuldsi és munkateriletek) a kornyezet tereitdl (a felvonulasi
teriiletnek vagy munkateriiletnek nem minésilé teriletektol) miszaki-
technolégiai megoldassal levilasztja, és a kémyezetben 1évé létesitményekedl
illetve tizemeld épiiletektdl fiiggetlenitve oldja meg a kivitelezésben részt vevo
személyi allomany munkahelyi elhelyezését ¢s munkahelyi kommunalis-
szocialis és munkaegészségligyi ellatasat.

3.3.4. jcld villalhaté kérnyczetvédelmi megajinlis:

Ajanlattevé villalja, hogy a kivitelezés idGtartama alatt a felvonuldsi teriilet és
az ¢pitési folyamatok ideiglenes kézmi-ellatasanak (épitési vizellatas, épitést
aramellatas, telekommunikicié) a munkakkal érintett létesitmény mellett
ingatlanok és épiiletek tizemelésétSl vald fuggetlenitését miszaki-technoldgiat
megoldasokkal biztosita.

34.

Talaj- és talajviz-
szennyezes
(felszini és felszin
alatti vizek
szennyezésének)
elkeriilésére
vonatkozé
vallalasok.

3.4.1. jelt vallalhato komyezetvédelmi megajanlis:

Ajanlattevé villalja, hogy a felvonuldsi tertleten és /vagy munkaterileten a
beépités elétt allé anyagok (beleértendd anyagtipusok: az émlesztett anyagok, a
zsakos kiszerelést anyagok, a raklapos anyagok, a vodros/kannas kiszerelési
anyagok, ¢és az olddszerck/vegyszerek) tirolasat/depozasit olyan maszaki-
technologiai eljarisokkal oldja meg, mely biztositja, hogy a tarolt anvagok
véletlen szétszorodas/kidmlés esetén vagy idGjardsi események hatdsra se
tudjak a talajt vagy a talajvizet vagy a felszini vizeket és felszini varosi

vizelvezetést szennyezni.

3.4.2. jela vallalhato kornyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé véllalja, hogy a felvonulasi teriileten és /vagy munkateriileten a
bontott anyagok/hulladékok gyijtését és elszllirasig torténd tarolasit olyan
miszaki-technoldgiai eljarasokkal oldja meg, mely biztositja, hogy a gyijtés és
az clszallitasig torténd tarolas sordn a bontott anyagok/hulladékok véletlen
szétszOrodas/kiomlés esctén vagy id6jarasi események hatasira se tudjak a
talajt vagy a talajvizet vagy a felszini vizeket és felszini varosi vizelvezetést
szennyezni (beleértendd hulladéktipusok: inert hulladékok, kommunalis
hulladékok, veszélyes hulladékok — illetve ezeken beldl szilard hulladékok és
folyékony hulladékok).

3.4.3. jeld vallalhato kérnyezervédelmi megajanlis:

Ajanlattevé villalja, hogy a kivitelezés soran alkalmazni tervezett épitdgépek és
anyagmozgaté gépek alkalmazasa/hasznalata és munkahelyi tiroldsa (allisidG)
sordn miszaki-technoldgiai eljarasokkal meggitolja a kendanyagok és/vagy
Gzemanyagok talajba/talajvizbe vagy a felszini varosi vizelvezetésbe jutasat.

3.4.4. jeld vallalhatd kémyezetvédelmi megajdnlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy a kivitelezés soran miszaki-technologiat
megoldasokkal biztositja a szdllitasi-kozlekedési Gtvonalakkal ¢s a homlokzati
munkakkal (és egyéb kilsé munkakkal) érintett teriileteken (munkateriileteken/
felvonulasi tertleteken) az eredeti Gvandé névénytakaro illetve novénytarsulds

(a gyomnovényeket nem 1deértve) megorzését.

3.4.5. jeli vallalhat6é kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy a beépitési munkafolyamatok alatt miaszaki-
technologiai megoldasokkal biztositja azt, hogy a beépités alatt allo
anyagok/termékek beépitése/ felhaszndlisa sordn a munkaterilet vagy a
kérnyezete talajszennyezéssel vagy talajvizszennyezéssel vagy a felszini vizek
szennyezddésével (beleértve a varosi szennyviz- és csapadékviz-vizelvezetést is)
ne legyen veszélyeztetve.

3.5.
Hulladékgazdal-
kodassal
kapcsolatban tett
vallalasok.

3.5.1. jeld vallalhaté kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy a kivitelezés teljes idGtartama alatt munkaszervezési
megoldasokkal és miszaki-technologiai megoldasokkal biztositja az épitést
folyamat soran az elkeriilhetd hulladékok keletkezésének megelézését illetve a
nem elkertlhets hulladékok keletkezésének esokkentését.

3.5.2. jeli vallalhat6 kornyezetvédelmi megajanlas:




Kornyezetvédelmi
fejezet

Villalhat6 kérnyezetvédelmi megajanlas
(vallalhato ajanlati elem)

Villalkoz6
vallalasa:
(igen/ nem)

Ajanlattevo vallalja, hogy a kivitelezés teljes idotartama alatt a felvonulasi
tertileten ¢és a munkaterileten keletkezo hulladékok szelektiv gyajését
munkaszervezési megoldasokkal és miszaki-technologiat megoldasokkal
biztositja (villalds esetén meg kell adnt a szelektiv gydjtés soran kilon-kiilén
gyujtott hulladékok fajtait/ tpusait).

3.5.3. jeld vallalhaté kérmyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevo vallalja a felvonuldsi teriileten és a munkateriileten keletkezd
Ujrahasznosithaté hulladékok (minimalisan: dsvanyi eredetd komponensekbdl
allo; fémekbdl allo; maanyagokbdl allo; tvegbdl allo; papirbol allo; fabal allo
hulladékok) Gjrahasznositasat vagy arra jogosult szervezetnek jrahasznositisra

torténd atadasat.

3.6.

Elévilag (fléra és
fauna) védelmével
kapcsolatos
vallalasok.

3.6.1. jelG vallalhat6 kornyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé villalja, hogy a kivitelezés(ek) megkezdését megeldzden
dokumentilva felméri a felvonuldssal és/vagy kivitelezéssel érintett teriiletck
zoldfeldleteit, és azon belil a védendd/dvandé novényzeteit (cserjéket és fas-
és lagyszard novényeket) illetve a meglévd ndvényzet megdvasival

kapcsolatban elvégzendé munkikat/ feladatokat.

3.6.2. jeld villalhato kérnyezetvédelmi megajinlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy milszaki-technoldgial megoldasokkal biztositja a
felvonulasi teriileten és a munkatertleten illetve ezen teriletek mellett az
¢épitési forgalommal érintett tertileteken és a szomszédos tertileteken 1éva
védendd/6vandd névényzet megdvasit és az elvégzendé munkidkkal

Hsszefligpésben a karosodasainak megelézését.

3.6.3. jeld vallalhato kornyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevd vallalja, hogy a kivitelezés megkezdését megelézden dokumentilva
felméri a felvonulassal és/vagy kivitelezéssel érintett teriiletck allatvilagat, és
azon belil a védendé/6vando dllatok jelenlétét.

3.6.4. jcll vallalhatd kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy a kivitelezéssel érintett épiletben/épileten (lletve
annak éplletszerkezeteiben) lakd, védettséget élvezd egyedek jelenléte esetén —
amennyiben az elvégzendd munkafolyamatokkal énntettek — gondoskodik
azok szakszer( dttelepitésérdl, tovabba villalja, hogy maszaki-technologiai
megoldasokkal biztositja a felvonulisi tertileten és a munkaterileten illetve e
teriiletek mellett az épitési forgalommal érintett/szomszédos terileteken 1évo
allatvilag és annak egyedeinek megovasat.

3.7. A felvonulasi
és munkatertilet
melletti épiiletek
és létesitmények
és a munka alatt
allo épiiletek és
létesitmények
munkavégzés
melletti folyamatos
rendeltetésszeri
miikodésének
biztositasaval
kapcsolatos
vallalasok.

3.7.1. jel@ vallalhato kornyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy kivitelezés-titemtervezést megoldasokkal biztositja az
elére tervezett sorrendben és idérendben t6rténd munkavégzést és ennck
megfelelden a munka alart allo épiiletck rendeltetésszerd mikodésének és az
elvégzendd munkafolyamatoknak az 6sszehangolhatosagit, valamint vallalja,
hogy a kivitelezési feladat munkatertletének atvétele elStt 2 munkanappal

atadja az elvégzendd feladatokra kidolgozott miszaki dtemtervét.

3.7.2. jeld vallalhato kérnyezetvédelmi megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy helyszini térbeli és id6beli organizacios-tervezési
megoldasokkal biztositja a munka alatt allé Iétesitmények rendeltetésszent
mikddésének ¢s az elvégzendd munkafolyamatoknak az 6sszehangolhatdsagat,
valamint vallalja, hogy a kivitelezési feladat munkateriletének dtvétele el6tt 2
munkanappal dtadja az elvégzendo feladatokkal és annak maszaki Gtemtervével
osszhangban kidolgozott helyszini organizacios elrendezési tervét.

3.7.3. jeld vallalhat6 kérnyezetvédelmi megayinlds:

Ajanlattevé vallalja, hogy a munkateriilet atvétele el6tt 2 munkanappal a
kivitelezési feladatokat megvalositd olyan projektszervezetet dllit fel, amely a
munkaszervezeti-kapesolatt és kommunikacios rendszerével, valamint az
iranyit személyck feladatkoreivel és felelsségl koreivel bizrositja az
ajanlatkérével illetve az Gket képviseld személyekkel, tovabbd a




Villalkozo
vallalasa:

(igen/ nem)

Komyezetvédelmi Villalhat6 kérnyezetvédelmi megajanlas
fejezet (véllalhat6 ajanlati elem)

hatésagok/szakhatdsigok képviseldivel torténd tervezett kommunikaciot.

3.7.4. jeld vallalhat6 kérnyezetvédelm: megajanlas:

Ajanlattevé vallalja, hogy minden egyes kivitelezési munkahétre elGre (az €l6z6
héten) a napi anyag- és eszkoz beszillitisokra/ elszillitasokra vonatkozo
szallitas: tervet elkésziti ¢s az ajanlatkérének dradja, tovibba a szallitasi tervben
minden szallitasi feladat elvégzésének tervezett napjan legalibb két id6épontot
jelol meg, melyek kozil az ajanlatkérd a szillitdsi feladat elvégzése el6tt a

munkaterilet dtadds-atvétele napjaig vilaszthat.

A Vallalkozo a teljesités soran a feltiintetett értékelési szempontokra tett vallalisainak

megfelelden koteles eljarni.

1.4. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoloédd Villalkozoi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 8. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajanlatkérd
csak kivételesen indokolt esetben alkalmazhatja azon eljarasi format, mely épitési beruhazas
esetén az épitmény kivitelezése és killon jogszabalyban meghatarozott tervezése egyiittes
megrendelésére iranyul. Felek rogzitik, hogy ezen kivételes indok a Testnevelési Egyetem uj
kampusza, valamint a hozza kapcsol6dé sportlétesitmények, szallashelyek és szolgaltaté egységek
megépitése projekt keretében megvalosulé egyes beruhazasokkal Osszefiggd kozigazgatasi
hatosagi tigyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségn tiggyé nyilvanitasardl, az eljard
hatosagok kijelolésérdl, valamint a beruhazasok megvalositasaval 6sszefliggd beépitési szabalyok
megallapitasarol szolo 309/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatirozott hatiridSk betartisa,
valamint a nemzeti fels6oktatasrol szolo 2011. évi CCIV. torvény 6. § (3) bekezdésében eléirt
szabalynak valo feltétlen megfelelés: ,,a felsioktatisi intézmeény akkor rendelkesik a feladatai elldtasdhos;
sgiikeséges feltételekkel, ha - as alapit okiratdban meghatirozolt feladatai figyelembevételével - a folyamatos
miikidéséhes; s3iikséges ssemélyl, sserveseti fellételek, targyi és pénziigyi esskozok, valamint ag intéményi
dokumentunmok rendelkezésére dllnak”. A Projekt jellege és a Megrendeld altal kifejtett kozfeladat
tipusa, Megrendel6 muikodéséhez szitkséges szervezeti feltételek ennek megfeleléen megkovetelik
a jelen Szerzodésben meghatarozott épitési beruhazas lehet6 leghamarabbi foganatositasat.

1.5. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozé a teljesitésre a
Kozbeszerzési eljiras felhivasaban, az ajanlattételi dokumentacioban, a Villalkozé végleges
Ajanlataban, és a Kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumokban (Miszaki leiras:
Tervezés és Kivitelezés altalanos és részletezett megrendeléi kovetelményei; Megrendeld
tervezési programja, Miiszaki tervek (Epitési engedélyes tervdokumenticid), Epitéstigyi
hatésigi engedély, Arazatlan koltségvetés, kiegészité tijékoztatisok, stb.) foglaltak
figyelembevételével —koteles, melyek jelen Szerzodés és  a  Kozbeszerzési  Eljards
alapdokumentumainak tekintenddek, azzal és egymassal egyiitt értelmezenddek és kezelendSek
minden esetben. A Szerzodés ezen alapdokumentumait a Vallalkozé maradéktalanul megismerte
és tudomasul veszi, hogy felelés a fenti dokumentumok teljes kora atvizsgalasaért, azok hibaira,
hianyossagaira a szerzddéskotést kovetden nem hivatkozhat és  arra  hivatkozassal a
Megrendelovel szemben semmilyen igényt nem érvényesithet, tovabba a jelen Szerzédésben
meghatirozott hataridok nem modosithatéak. Amennyiben azonban a dokumentumok valamely
hibaja vagy hianyossiga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Vallalkozé késedelem
nélkil koteles errol a Megrendel6t irasban és szoban egyarant tajekoztatni.

1.6. Felek kijelentik, hogy a Kozbeszerzési eljaras soran Megrendel biztositotta,
a) a Vallalkozo pedig tiszteletben tartotta a verseny tisztasagat, atlathatosagat és

nyilvanossagat;
b) az esélyegyenldséget és egyenld banasmaodot a Villalkozo szamara;



c) a kozpénzek felhasznalasakor a hatékony és felelds gazdalkodas elvét szem el6tt tartisival
torténd eljarast.

1.7. Villalkoz6 feltétlentl és visszavonhatatlanul kijelents, hogy

a) a teljesitéshez sziikséges jogosultsaggal, engedéllyel illetve szakképzettséggel & maga,
valamint az altala igénybevett alvallalkozo, szakagi tervezs, egyéb kozremikods (a
tovabbiakban: Alvallalkozo) is rendelkeznek;

b) 6 maga, wvalamint az altala igénybevett Alvallalkozo(k) nem koztisztviseldk,
kormanytisztvisel6k vagy allami tisztvisel6k abban  a hatésigban, amely az adott
tervdokumenticié engedélyezésében vagy az annak alapjin megvaldsitandé épitmény
kivitelezésének épitésfeligyeletében feladatot lat el;

c) 6 maga, valamint az altala igénybevett Alvallalkozo(k) nem mindstlnek a tervdokumenticié
telepiilésképi véleményezési eljarasaba bevont 6nkormanyzati f6épitészeknek;

d) megfelel az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6 1997, évi LXXVIIL torvény
39. § és 39/A. §-aban az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételeire
vonatkozo szabalyoknak.

e¢) rendelkezik jelen Szerz6désben vallalt kivitelezési munkak elvégzésének a megrendelt
minoségben sajat koltségén torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel (beleértve az
igénybevett alvallalkozok dijazasat is). Ha a Szerzédésben meghatirozott részteljesitések
eseten a kivitelezonek a Szerzédés szerinti teljesitési feltételeknek megfelelGen, de legalabb
a Megrendeld elsé teljesitéséig meghatarozott munkarészre kell fedezettel rendelkeznie.

18. Megrendelé kijelent, hogy az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 3. § (2a) bekezdésére tekintettel a Magyar Allam —
nevében ¢és képviselettben a Magyar Nemzeti Vagyonkezels Zirtkorlen Mikodd
Részvénytarsasag —, mint az Ingatlan tulajdonosa és vagyonkezelésbe adoja teljes bizonyitéerejﬁ
maganokiratba foglalt nyilatkozatban el6zetesen hozzijirult a Projekttel és az épitési
tevékenységgel érintett Ingatlan, mint épitési munkatertilet (Ep1tc51 Teriilet) atadas-atvételéhez,
azt tudomasul vette. Ezen nyilatkozat jelen Szerzédés 4. szami mellékletét képezi.

2. A Szerz6dés targya

2.1. A Megrendel6 felhivasara a Vallalkozé altal benyujtott Ajanlat ismeretében a Megrendeld
megrendeli, a Villalkozé vallalkozéi dij ellenében elvallalia a Projekten belill az Epiilettel
kapcsolatos tervezési és teljeskort kivitelezési munkak ellatasat, azaz

ezen Epiilet kivitelezési, megvalosulasi és egyéb sziikséges, valamint Megrendeld altal eldirt, a
kivitelezéshez és a hasznalatbavételhez szlikséges terveinek elkészitését és atadasat
(szolgaltatasat),

a Tovabbképz6 kozpont homlokzati szigetelése és az 10) nyiliszardi kiviteli terveinek
elkészitését és ezek kivitelezését,

az Epiileten napelem létesitésével kapesolatos tervezési munkak elvégzését, tovabba

az Ingatlanon és az Epuleten elvégzendd bontasi, épitési, szerelési munkaknak az elvégzését,
az eléallitott ma (Epiilet) atadasat és az ezekhez kapcsolodé szolgiltatasok ellatasat, valamint
az opcionalis, Megrendelé mérlegelési jogkorében hozott dontésétdl fiiggben teljesitends
elemként az Epuleten napelem létesitésével kapcsolatos teljeskort kivitelezési munkak
elvégzését, tovabba a mindezekhez kapcsolodé szolgaltatasok ellatisit. Az épitSipar
kivitelezési tevékenység az épitési beruhazas megvalositasa keretében végzett épitési
tevékenységek Osszessége. Ennek keretében Villalkozo villalja

a) az Opciora is kiterjedé kivitelezési tervek elkészitését, az Osszes szikséges technologia
tervek (pl. oktatistechnologia, konyhatechnologia, épitéstechnologia, és részletterv, stb.)
elkészitését;

b) megujulo energetikai hatékonysagi vizsgalat lefolytatasat és az erre vonatkozd tervek
elkészitését;



c) a kivitelezés sorin kiilon jogszabilyban meghatirozott tartalmi mintavételi és
megfeleloség-igazolasi terv elkészitését;

d) minden  egyéb, Kozbeszerzési  Eljaras  alapdokumentumaiban  meghatirozott
tervdokumentaciok, idészaki jelentések, - ajanlati, tervezési, kivitelezési, pénzigyi,
organizacios - utemtervek, allapotfelmérések teljeskori elkészitését;

e) a szakagi tervezdk kozott egyeztetések és kivitelezést iranyito felelés miszaki vezetSk és
projektvezetd kozotti egyeztetések koordinalasat, a tervezési feladatok 6sszehangolasat;

f) tervezSl mivezetés biztositasat;

g) a megvalosulasi tervek elkészitését;

h) tervkezel6 adatbazis rendszer létrehozasat;

1) a kivitelezéshez sziikséges, attervezést nem 1génylS fedvénytervek elkészitését;

]) valamennyi altala elkészitett tervdokumentacié szabalyszer( atadas-atvételi eljaris keretében
megvalosulo atadasat;

k) tételes arazatlan koltségvetés készitését a kivitelezési tervekhez igazodé munkanemek
szerinti bontasban, digitalizalva, excel. formatumban;

I) az épitési engedély kivételével az egyéb szikséges, valamennyi (szak)hatdsigi és
kézmiszolgaltatéi engedélyek illetékes Hatosagtol torténd, Megrendels, mint épittetd
nevében benyujtott kérelmezését és beszerzését, beleértve ezek dijanak megfizetését;

m)a kivitelezési munkak teljeskori lefolytatisat, azaz a meglévé épiilet Tovabbképzd
kozpontta torténé atalakitasat, tovabba az Epﬁlet homlokzati szigetelését és 1j
nyilaszaréinak kivitelezését, valamint az elkészilt Epiilet Mdszaki Atadds-dtvételi Eljaras
keretében torténd atadasat;

n) a kivitelezési kooperacion torténd részvételt;

o) a Muszaki Ellenor részére iroda biztositasat a Kozbeszerzési Eljaras alapdokumentumai
kozé tartozd Miszaki leiras 20. pontjanak megfeleléen;

p) jelen Szerzédésben és a Kozbeszerzési Eljaras alapdokumentumai kozé tartozé Miszaki
leirasban és Tervezési programban szabalyozott egyéb feladatainak ellatasat.

2.2. [A jelen Szerzddést illetGen a [ovreeiiveiniinrennrireraenenn ] €s [ooviiiiiiinene, | mint
kozos nyertes ajanlattevék jelen Szerzédés alapjan fennalld kotelezettségel teljesitéséért a
Megrendel6 iranyiba egyetemlegesen felelnek a Kbt. 35.§ (6) bekezdés, valamint a Polgir
Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) megfelelé rendelkezéseinek
megfeleloen.|[Megjegyzés: A jelen rendelkesés csak abban ag esetben képesi részét a ssersddésnek, ha a
nyertes ajanlatot esetleg kozios ajanlattevik nyijtidk be.|

2.3. Megrendel6 kijelenti, Vallalkozé pedig elfogadja, hogy a Kozbeszerzési eljaras Opcidja
kizarolag az Epﬁleten napelem létesitésének a kivitelezésére vonatkozik, az Opciéval kapcsolatos
tervezés a Kozbeszerzési Eljaras alapfeladatai kézé tartozik. Ennek értelmében az Epiileten
létesitend6 napelem kivitelezésére jelen Szerzédésben foglaltakat az Opcidra vonatkozé kiilén 25.
Szerzédéses pontban rogzitett eltérésekkel kell alkalmazni. Az Opcid tervezésére jelen
Szerzddésben szabilvozottak azonban minden tekintetben vonatkoznak.

2.4. A Villalkozo altal ellitando, Szerzddés szerinti kivitelezési munkanak mindsilé feladatok
jelen Szerzodés alapdokumentumai kozé tartozoé Muszaki leirasban  keriltek rogzitésre.
Mindemellett a kivitelezési munkak magukban foglalnak minden olyan munkalatot és feladatot s,
amely a Szerzédésben és annak alapdokumentumaiban nincsen specifikilva, de a feladat
természetébol adodoéan a kivitelezési munkak teljes korG, a jelen Szerzédésben rogzitett
idépontokig, megfelel6 miszaki tartalommal  torténé, gazdasigos és  biztonsigos
megvalositasahoz sziikséges.

2.5. A tervezés és a kivitelezés pontos miszaki tartalmat az Ajanlattételi Felhivas részét képezd
Muszaki leirasban foglaltak alkotjak, mely jelen Szerzédés alapdokumentumai kozé tartozik.

2.6. A Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a targyi munkat
szerz6désszerlen, azaz
- a jelen Szerzddés és a Kozbeszerzési eljaras alapdokumentumanak tekintendé Miszaki
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leirasnak, valamint az épitési beruhizisok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd Vallalkozoi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
52616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Epke.) foglalt Miszaki leitasnak
megfelelGen,

- teljeskorten,

- biztonsagosan,

- a tervezési program szerinti rendeltetésnek megfelelGen, azaz muszakilag és minéségileg
kifogastalan kivitelben (épitéstechnologiailag kivitelezhetSen), hasznalhatéan,

- az azonos mukodési lehetéségeket rejté alternativ. megoldasi lehetSségek esetén
igazolhatéan a gazdasagosabb és célszeribb megoldisokat tartalmazdan,

- a Megrendel6 felismerhetS, a felhasznilas céljaibdl kovetkezé igényeinek kielégitésére
alkalmasan,

- a vonatkoz6 magyar el6irdsoknak, mlszaki szabvanyoknak, valamint az elérhetd legjobb
technika alkalmazasaval megteremtheté mindségben,

- a betervezett anyagok, szerkezetek, berendezések gyartoi altal kiadott alkalmazasi,
beépitési utasitasainak, valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sorin a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szélé
275/2013. (VIL 16.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével,

- a teruletre vonatkozo Epitési Szabalyzat rendelkezéseire tekintettel,

- hataridében,

- a szakvallalattol elvarhaté gondossaggal, (kielégitve az épitészeti-miszaki tervek épitészeti
minoséggel, szakmai igényességgel és szakszertséggel kapcsolatos kovetelményeit, ezen
belil killonosen a telepités (a kornyezetbe és a tajba illeszkedés és a beépités)
kovetelményeit, a telepiilésképi és telepiilésszerkezeti hatast, a muiemlékvédelem, az
¢pitészeti-valamint a természeti Orokségvédelem, tovabba a ralitis és latvanyvédelem
kovetelményeit), valamint

- a Kozbeszerzési Eljaras alapdokumentumainak megfeleléen

elvégezni.
3. A tervezési munkik

3.1. A kivitelezési tervdokumentaci6 teljesitésének helye: 1012 Budapest, Pilya utca 4-6., a
Testnevelési Egyetem Beruhazasi Programirodajanak irodaja.

3.2. Vallalkozo a tervezés tekintetében Megrendels elézetes, irasbeli hozzajarulasaval
elGteljesitésre jogosult.

3.3. Vallalkoz6 Kozbeszerzési eljaras alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirasban a
tervezés és a kivitelezés litemezése tekintetében meghatarozottak szerint, az ott elSirt bontasban
€s az ott elbirt rész-és véghatirido(k)nek maradéktalanul megfelelve, a bontis és épités
valamenny1 szakigiban koteles Megrendelé részére irisban, elektronikus tton megkildeni,
valamint jelen Szerz6dés 3.1 pontjaban régzitett teljesitési helyen szabdlyszer( dtadas-dtvételi
eljaras keretében atadni a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé Hatdsag altal kiadott jogerds
épitéstigyl hatdsagi engedély és a hozza tartozd, joviahagyott, engedélyezési zaradékkal ellitott
tervdokumentici6 alapulvételével készitett szakszer(, a kivitelezéshez és a hasznalatbavételhez
szilkséges tervdokumentaciokat (bontasi és szerkezetépitési tervek, kivitelezési tervek,
megvalosulasi tervek, jelen Szerzédésben, valamint Kézbeszerzési eljaras alapdokumentumanak
tekintend6 Miszaki leirasban meghatarozott egyéb tervek). A Villalkozé iltal elkészitendd
valamennyi terv teljesitése tervlaponként cégszera alairassal ellatott dokumenticié formajiaban
torténik. Vallalkozo a kiadott tervdokumentaciok teljes tartalmarol azonosithaté (terv)jegyzéket
koteles késziteni. A tervdokumentaciok — kulonos tekintettel a kivitelezési tervdokumentaciéra -
tartalma mindezek alapjan a jogszabalyi keretek adta lehetGségeken tul nem térhet el a jogerGs és
végrehajthato épitésiigyl hatdsagi engedélyben és az ahhoz tartézé jovihagyott engedélyezési
tervdokumentacioban foglaltaktol.



3.4. Vallalkozé a tervezés kozben jelen Szerzédésnek megfeleléen folyamatosan konzultil
Megrendel6vel, mely egyeztetésck relevans megallapitasait a Felek irasban, jegyzékonyv
formajaban rogzitik. Ezen egyeztetések soran Villalkozo koteles a MegrendelSt tajékoztatni a
szakagi tervezési feladatokrol.

3.5. A Vallalkoz6 altal elkészitett valamennyi terveknek teljeskorden ki kell terjednie a
Kozbeszerzési eljaras Opciojara, igy az Epiileten napelem létesitésének a tervezésére.

3.6. Vallalkozo a tervezési munkaja soran az alabbi hataridéket koteles betartani:

a) bontasi és szerkezetépitési (4] menektlélépcshaz alapozasi és tartdszerkezeti) tervek
elkészitése: jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott negyvendt (45) naptari napon belil
(elsd tervesiési résghatdrids).

b) a teljeskorG kivitelezési tervdokumentacio elkészitése: jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl
szamitott szaz (100) naptari napon belul (fervesési véghatiridd), azzal, hogy a jelen Szerzédés
alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak megkezdését kovetéen Vallalkozd szakaszosan, a
kivitelezés soran folyamatosan, az adott kivitelezési uUtemnek megfelelén, az adott
kivitelezési Gitemhez igazodé részhataridék és véghataridé maradéktalan betartisaval koteles
az adott kivitelezési  tervdokumenticié-részt, majd a  hidnytalan  kivitelezési
tervdokumentaciot Megrendel részére jelen Szerzédés szerint atadni.

3.7. Megrendel6 kijelenti, Vallalkozé pedig elfogadja, hogy Megrendels iltal jelen Szerzédésnek
megfelelen foganatositott terv-véleményezési és jovahagyasi eljarasra tekintettel nincs mod a
kotbérterhes tervezési rész-és véghataridGk meghosszabbitasira, azaz tevékenységét ugy koteles
megszervezni, hogy a tervszolgaltatasi hataridok a terv-véleményezési és jovahagyasi eljaras
figyelembevételével keriiljenek betartasra.

3.8. A tervezési munkara vonatkozo teljesitésére iranyulo teljesitési igazolasok Megrendeld altali
kiallitasanak feltétele, hogy Vallalkozo teljesitése a Kozbeszerzési Eljaras alapdokumentumaiban
meghatarozott kivitelezési litemezés hataridejeinek és a kivitelezés miszaki és mindségi
kovetelményeinek megfeleljen. Ennek megfeleléen Villalkozé tervezési, tervszallitasi és
kivitelezési Gtemtervét Ossze kell hangolnia.

3.9. A bontasi és szerkezetépitési tervek

3.9.1. Vallalkoz6 a 3.6. a) pontban meghatarozott hataridén beltl irasban, elektronikus dton
megkuldi, valamint jelen Szerzédés 3.1 pontjaban rogzitett teljesitési helyen, a Kozbeszerzési
eljaras alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirasban foglalt tartalommal, példanyszamban
és formatumban, szabalyszer(i atadas-atvételi eljaras keretében, Megrendelé altal alairt mdszaki
atvételi bizonylat ellenében atadja a bontasi és a szerkezetépitési tervdokumentaciét Megrendel
részére.

3.9.2. Megrendel6 az atadas-atvéteh eljarast kéveté tiz (10) munkanapon belil mindségi
szempontbol ellenérzi a bontasi és a szerkezetépitési tervdokumentacié jelen Szerzédésnek, a
Kozbeszerzési eljaras alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirasnak, valamint a vonatkozé
jogszabalyoknak valo tartalmi megfelel6ségét az adott, épitészeti-miiszaki szaktertileten szokdsos
és szikséges vizsgalatok lefolytatasaval. Megrendelé e mindségi feltétel megfelelésége esetén
haladéktalanul irasban jovahagyja a bontist és a szerkezetépitési tervdokumenticiot, ellenkezd
esetben Felek jegyzokonyvet vesznek fel, melybe felvezetik az esetleges hibdk és hidnyossigok
listajat. A Vallalkozo koteles a jegyz6konyvben nyilatkozni a hibak kijavitasanak, a hidnyossagok
potlasanak Megrendelé altal elfogadott, 5 (6t) munkanapot meg nem haladé hatarnapjarol.
Amennyiben Vallalkozé kijavitja a jegyzokonyvben foglalt hibakat, hidnyossagokat hataridén
belil, dgy Megrendeld a javitott bontasi és szerkezetépitési tervdokumenticié dtvételét kovetden
haladéktalanul kidllitja irasban jovahagyja azt.
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3.9.3. Megrendel6 az irasbeli jovahagyast koveté harom (3) munkanapon belil mennyiségi
szempontbol ellendrzi a bontasi és szerkezetépitési tervdokumentacid a Kozbeszerzési eljaras
alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirasnak, valamint a vonatkozd jogszabalyoknak valo
megfeleloségét. Amennyiben Villalkoz6 szerzédésszertien teljesitett, Megrendel6 — a mennyiségi
ellenorzésre meghatarozott hataridé elteltét koveté nyolc (8) naptiri napon belul - teljesitési
igazolast allit ki (bontdsi és sserkesetépitési tervdokumentacio vonatkozo teljesitésigazolds vagy elsé réssteljesitési
1gazolds), melyet tovabbi ketté (2) munkanapon beliil postai aton megkuld a Vallalkozé részére.
Amennyiben Villalkozé nem teljesitett szerzédésszerlen, ugy a mennyiségi ellendrzésre
meghatarozott hataridé elteltét kovetd ketté (2) munkanapon belil megkildi észrevételeit
Vallalkoz6 részére. Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal tett irasbeli észrevételeknek megfelelGen
haladéktalanul javitani a bontasi és szerkezetépitési kivitelezési tervdokumentacié mennyiségi
hibait és ketté (2) munkanapon belil irasbeli jovahagyasra alkalmas allapotban megkiildeni azt
Megrendel6 részére. Amennyiben Villalkozo szerzodésszerien teljesitett, Megrendels - a
mennyiségi szempontbal javitott bontasi és szerkezetépitési tervdokumentacié atvételét kovetd
nyolc (8) naptari napon beliil — kiallitja a bontasi és szerkezetépitési tervdokumentacié vonatkozo
teljesitésigazolast vagy elso részteljesitési igazolast, melyet tovabbi ketté (2) munkanapon beliil
postai uton megkild a Vallalkozo részére.

3.9.4. Vallalkoz6 a bontasi és szerkezetépitési tervdokumentaciéra vonatkozo teljesitésigazolas
kézhezvételét kovetd tizendt (15) naptari napon beliil részszamlat (a tovabbiakban: bontdsi és
sserkesetepitési tervdokumentdcio vonatko3o sydmla vagy elsé réssszdmla) jogosult kiallitani az altalanos
forgalmi ado6 nélkil szamitott vallalkozol di tervezésre juté részének harminc (30) szazalékarol,
.................. ,-Ftrol,azaz ......................... forintrol.

3.10. A kivitelezési tervdokumentacio

3.10.1. Vaillalkozé6 a 3.6. b) pontban meghatarozott tervezési véghataridén belul irasban,
elektronikus uton megkiildi, valamint jelen Szerzédés 3.1 pontjaban rogzitett teljesitési helyen, a
Kozbeszerzési eljaras alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirasban foglalt tartalommal,
példanyszamban ¢és formatumban, szabalyszeri atadas-atvétel eljaras keretében, Megrendel6 iltal
alairt muszaki atvételi bizonylat ellenében atadja a teljeskora, hianytalan  kivitelezési
tervdokumentaciot, melyet Vallalkozo koteles a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé Hatésag
altal kiadott jogerds épitésuigyl hatosagi engedély és a hozza tartozo, jovahagyott, engedélyezési
zaradékkal ellatott tervdokumentacio, valamint a bontasi és szerkezetépitési kivitelezési tervekre
Megrendel6 altal jovahagyott valtozatanak alapulvételével elkésziteni.

3.10.2. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast kéveté tiz (10) munkanapon belil mindségi
szempontbol ellenérzi a kivitelezési tervdokumentacié jelen Szerzédésnek, a Kozbeszerzési
eljaras  alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirasnak, wvalamint a vonatkozd
jogszabalyoknak val6 tartalmi megfelel6ségét az adott, épitészeti-muszaki szaktertleten szokisos
és sziikséges vizsgalatok lefolytatasaval. Megrendel6 e mindGségi feltétel megfelelosége esetén
haladéktalanul irasban jovahagyja a kivitelezési tervdokumentaciot, ellenkezé esetben Felek
jegyzokonyvet vesznek fel, melybe felvezetik az esetleges hibiak és hianyossagok listdjat. A
Vallalkozo koteles a jegyzokonyvben nyilatkozni a hibak kijavitasanak, a hidnyossagok potlasanak
MegrendelS altal elfogadott, 6t (5) munkanapot meg nem halad6 hatirnapjarél. Amennyiben
Vallalkozé kijavitja a jegyzékonyvben foglalt hibakat, hianyossigokat hataridén belil, ugy
Megrendel6 a javitott kivitelezési tervdokumentacié atvételét kévetSen haladéktalanul kiallitja
irasban jovahagyja azt.

3.10.3. Megrendel6 az irasbeli jovahagyast koveté harom (3) munkanapon belil mennyiségi
szempontbol  ellenérzi  a kivitelezési  tervdokumentacid6  a  Kozbeszerzési  eljaras
alapdokumentumanak tekintend6é Muszaki leirasnak, valamint a vonatkozé jogszabalyoknak valo
megfeleloségét. Amennyiben Vallalkoz6 szerzédésszerGen teljesitett, Megrendelé — a mennyiségi
ellenérzésre meghatarozott hataridé elteltét koévetd nyole (8) naptari napon belil - teljesitési
igazolast allit ki (&zvitelesési tervdokumentdcio vonatkoso feljesitésigazolds vagy mdsodik résteljesitési igazolds),
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melyet tovabbi ketté (2) munkanapon belil postai uton megkild a Vallalkozé részére.
Amennyiben Villalkozé nem teljesitett szerz&désszeriien, gy a mennyiségi ellenérzésre
meghatarozott hatarid6 elteltét koveté ketté (2) munkanapon belil megkuldi észrevételeit
Vallalkozo részére. Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal tett irasbeli észrevételeknek megfelelen
haladéktalanul javitani a kivitelezési tervdokumentacié mennyiségi hibait és ketté (2) munkanapon
belul irasbeli jovahagyasra alkalmas allapotban megkuldeni azt Megrendel6 részére. Amennyiben
Villalkoz6 szerzédésszeriien  teljesitett, Megrendel6 - a mennyiségi szempontbdl javitott
kivitelezési tervdokumentacié atvételét koéveté nyole (8) naptari napon belul — kiallitja a
kivitelezési tervdokumentici6é vonatkozo teljesitésigazolast vagy masodik részteljesitési igazolast,
melyet tovabbi ketté (2) munkanapon belil postai uton megkild a Vallalkozo részére.

3.10.4. Vallalkozo a kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozo teljesitésigazolas kézhezvételét
kovetd tizenot (15) naptari napon beliil részszamlat (a tovabbiakban: kivitelesési tervdokumenticic
vonatkod s3dmla vagy mdsodik résyssdmla) jogosult kiallitani az altalanos forgalmi ado nélkul
szamitott vallalkozoi dij tervezésre jutd részének hetven (70) szdzalékardl, .................. , -Ft-
ol azaz ... forintrél.

3.10.5. A Vallalkozé a kivitelezési tervdokumentacié részeként miszaki leirast készit, amely
tartalmazza

a) a tervezett épitési tevékenység helyét, cimét, helyrajzi szamat, az ingatlan jogszabalyi
védettségére valo utalast, megnevezését, rovid leirdsat (tartalmat), jellemzait,

b) akornyezet meghatarozo jellemzoit, védettségl mindsitését,

c) az épitészeti-miszaki tervezdk és a szakagl tervezOk nevét, cimét, alairisat, tervezdi
jogosultsaguk igazolasat, az altaluk tervezett dokumentacio(rész) megnevezését,

d) a szerkezetek mennyiségének Osszetételét,

e) annak kinyilvinitasat, hogy az altala tervezett muszaki megoldis megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak, igy killonosen az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL térvényben (a tovibbiakban: Etv.) 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatirozott  kovetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és  ¢pitési
kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eléirasoknak, a vonatkozé szabvanytol
eltéré miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljiras vagy szamitisi modszer a
szabvanyossal legalabb egyenértékd a kivitelezési terv Osszhangban van vagy a
tudomasulvétel igazolasa rendelkezésre all, a betervezett épitési termékek muszaki
teljesitményére vonatkozo nyilatkozatot, tovabba

f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentaciotol — a jogszabalyok keretein belil —
a kivitelezési dokumenticio eltér.

3.10.6. A kivitelezési tervdokumentacio tartalmazza azokat az engedélyezésre vagy jovahagyasra
keriilé terveket, valamint ezen tervek engedélyeit, ill. jovahagyasait, amely tervek nem tartoznak az
épitési engedélyezési eljarasok ald, és jellemzden kivitelezési terv részletezettségiek. Ilyennek
minésiilnek kilonosen, de nem kizardlagosan: a kozlekedési tervek és azok épitési engedélyei; a
létesitési engedélyezés ala es6 kozmi és villamos rendszerek tervei és azok létesitési engedélyei; a
kozmiszolgaltatoi jovahagyast igénylé belsé gépészeti rendszerek kivitelezési tervel a hozzdjuk
kapcsolodo szolgaltatol jovahagyassal; a tlzjelz6 és tizoltd rendszerek tervei és ezek létesitési
engedélyei; a MKEH engedélyezés ala esé gépészeti és villamos berendezések, rendszerek MKEH
altal engedélyezett tervei.

3.10.7. A Vallalkoz6 a kivitelezési tervdokumentaci6 készitése soran a tervezési programban vagy
az épitési engedélyezési tervdokumentacidban meghatarozott elvart miszaki teljesitményeket — a
Megrendel6 elozetes egyetértése mellett — legalabb az elvart teljesitményadatokkal rendelkezé
epitési termékek kivalasztasaval teljesiti.

3.10.8. A Vallalkoz6 szakmagyakorlasi jogosultsagat a kivitelezési tervdokumentacié alairé lapjan
a névjegyzéki szama feltiintetésével igazolja.
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3.11. Megvalosulasi tervdokumentacio

3.11.1. Vallalkozé a Mdszaki Atadis-dtvételi Eljaras megkezdéséig irasban, elektronikus dton
megkiildi, valamint jelen Szerzddés 3.1 pontjaban régzitett teljesitési helyen, a Kozbeszerzési
eljaras alapdokumentumanak tekintendd Muszaki leirasban foglalt tartalommal, példanyszamban
és formatumban, szabalyszerG atadas-atvételi eljaras keretében, Megrendels és a Mszaki Ellenér
altal ~alairt moszaki atvételi bizonylat ellenében atadja a teljeskori megvaldsuldsi
tervdokumentaciot. A _megvalosulisi tervdokumenticiét Villalkozé koteles az altala elvégzendd
kivitelezési munkdk befejezésének eredménveképpen felépiils Epiiletrél készitett pontos
felmérések, adott szakigakban nyilt drkos miszeres bemérések alapulvételével elkésziteni a
kivitelezési tervdokumentacionak megfelelé csoportositisban annak érdekében, hogy a

hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez a Miszaki Atadis-atvételi Eljaras lezarast kovetSen
valamennyi sziikséges dokumentum Megrendelo rendelkezésére alljon. Ennek értelmében a

megvalosulasi tervdokumentaciét a Muszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasaig Felek kotelesek

véglegesiteni.

3.11.2. Megrendel6 az dtadas-atvételi eljarast koveté tiz (10) munkanapon belil mindségi
szempontbol ellenérzi a megvalosulasi tervdokumentacio jelen Szerzédésnek, a Kozbeszerzési
eljaras  alapdokumentumanak tekintendd Mdszaki leirisnak, valamint a vonatkozé
jogszabalyoknak valo tartalmi megfelel6ségét az adott, épitészeti-miszaki szakteriileten szokasos
¢s szitkséges vizsgalatok lefolytatasaval. Megrendelé e mindségi feltétel megfelelésége esetén
haladéktalanul irasban jovahagyja a megvalosulasi tervdokumentaciot, ellenkezé esetben Felek
jegyzokonyvet vesznek fel, melybe felvezetik az esetleges hibik és hiinyossigok listajat. A
Vallalkoz6 koteles a jegyzGkonyvben nyilatkozni a hibak kijavitasanak, a hidnyossigok potlasinak
Megrendel6 altal elfogadott, meg nem haladé hatarnapjarél. Amennyiben Vallalkozd kijavitja a
jegyzokonyvben foglalt hibdkat, hiinyossigokat hatiridén belil, ugy Megrendeld a javitott
megvalosulisi tervdokumenticio atvételét kévetéen haladéktalanul kiallitja irisban jévahagyja azt.

3.11.3. Megrendel6 az irasbeli j6vahagyast kévets harom 6t (5) munkanapon beliil mennyiségi
szempontbol ellenérzi a2 megvalosulasi  tervdokumentacié  a  Kozbeszerzési  eljaras
alapdokumentumanak tekintendé Muszaki leirdsnak, valamint a vonatkozé jogszabalyoknak valé
megfelel6ségét. Amennyiben Villalkozé szerzédésszerlen teljesitett, Megrendel — a mennyiségi
ellenérzésre meghatarozott hataridé elteltét koveté nyole (8) munkanapon belil — irasban
jovahagyja azt. Amennyiben Vallalkozé nem teljesitett szerzdésszerGen, gy a mennyiségi
ellen6rzésre meghatarozott hatarid6 elteltét kovetd ketté (2) munkanapon belil megkiildi
észrevételeit Vallalkozo részére. Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal tett irdsbeli észrevételeknek
megfeleléen haladéktalanul javitani a megvaldsulasi tervdokumenticié mennyiségi hibdit és kettd
(2) munkanapon belill irasbeli jévahagyasra alkalmas éllapotban megkildeni azt Megrendeld
részére. Amennyiben Vallalkozo szerzédésszerlen teljesitett, Megrendelé - a mennyiségi
szempontbdl javitott megvalosulasi tervdokumentaci6 atvételét kovetd 6t (5) munkanapon beliil
— irasban jovahagyja a megvalosulasi tervdokumentaciot.

4. Kivitelezés

4.1. A Megrendel$ jelen Szerzédésben meghatirozott Epitési Teriiletet (munkateriiletet) teljes
terjedelmében és a munkavégzésre alkalmas allapotban koteles a Vallalkozé birtokaba adni jelen
Szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 6t (5) munkanapon belil. Megrendels igazolja, hogy az
Ep1tes1 Teriilet atadisa megfelel az Epkiv. 3. § (2a) bekezdésének jelen Szerz8dés 1.7. pontja és 4.
szami melléklete értelmében. Munkavégzésre alkalmas az Epitési Teriilet az alibbi feltételek
fennallasa esetén:

a) az Dpitési Tertlet alkalmas a kivitelezési munkik megkezdésére, azok kivitelezésére és a
Szerzodes szerinti szolgaltatas teljesitésére;
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b) a Megrendelé biztositotta, hogy az Epitési Teriiletet kordbban birmely célra hasznalé
személyek, szervezetek az Epitési Tertlet tovabbi hasznalatatdl tartézkodjanak, a
Vallalkoz6 birtoklasat és a Munkak kivitelezését ne zavarjak.

4.2. A Villalkozé a kivitelezési munkakat Ajanlata szerint, az Epitési Teriilet részére torténd
birtokbaadasinak napjan, a Megrendel6 altal jovahagyott szerkezetépitési és bontisi tervek
alapulvételével koteles elkezdeni, és jelen Szerzédés alapdokumentumaiban meghatirozott
iitemezés szerint folyamatosan végezni. Az alvallalkozé részére az Epitési Teriiletet a Vallalkozé
adja at.

4.3. Vallalkoz6 az engedélyhez nem kotott tevékenységeket (az udils épllethez hozzaépitett, de
kiilonallé konferenciaterem ¢s a kétallasos gépkocsi-tarolé bontisa) a bontasi tervek Megrendelé
altali irasbeli jovahagyasat kovetden, Megrendel6 engedélyével jogosult és koteles megkezdeni.

4.4. A Villalkozo az Ingatlanon teljesitendd valamennyi kivitelezési munkit a kivitelezési
tervdokumentaciéban, valamint a jelen Szerzédésben és a Kozbeszerzési Eljiris
alapdokumentumaiban meghatarozottak szerint, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelGen,

jelen Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 425. naptari napig koteles elvégezni (kivitelesési
munkdkra vonatkozo véghaldridi vagy Befejezési hatarid).

4.5. Vallalkoz6é Megrendel6 elézetes, irasbeli hozzajarulasaval elSteljesitésre jogosult.

4.6. A kivitelezés teljesités helye: a Velence beltertletén talalhato, a foldhivatali nyilvantartisban
1111 helyrajzi szam alatt nyilvantartott, kivett tovabbképzd intézet megnevezést, 1 ha 6503 m2
alapterilett ingatlan, valamint annak a szitkséges mértéki kozteriileti kornyezete.

4.7. A Megrendel6 az Epitési Teriiletet a Vallalkozo altal az ajanlattétel soran megtekintett,
megismert allapotban bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére. A nem a Megrendeld tulajdonaban
allo, a kivitelezéshez sziikséges teriilet (koztertlet) birtokbavételének megszervezése, a sziikséges
engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettsége, ha ez sziikséges. A kozterilet hasznalati dij a
Vallalkoz6t terheli. Az Epitési Terilet kizarolag a kivitelezési és bontasi munkak elvégzésének
céljara hasznalhato.

4.8. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot az Epitési Tertlet feletti birtoklasi, hasznalati jog
kizarolag a jelen Szerzodés szerinti kotelezettségeinek a teljesitése érdekében illed meg. A
Vallalkozonak ezen joga a Megrendeld részére torténd birtokbaadas feltételeinek bekovetkeztével
vagy, amennyiben az korabbi idopontban kovetkezik be, a jelen Szerzédés egyéb modon torténd
megszunésével megszunik.

4.9. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo koételes bontasi naplot vezetni a kibontott
anyagokrol, szerkezetekrdl és berendezésekrSl, a bontasi napléd alapjan kell elszamolnia a
kibontott anyagokkal. Megrendel6 a bontasi naplé alapjan intézkedik a kibontott anyagok,
szerkezetek és berendezések tovabbi sorsarol.

4.10. Ha az Epitési Tertilet barmely részének Megrendels altal felajanlott atvételével, vagy a
munka megkezdésével a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelGs, a jelen Szerzédésben kitGzott
idopontot 15 (tizenot) naptari napot meghaladéan neki felrohaté okbol késedelembe esik, a
Megrendel6 a Szerzédéstdl érdekmulasanak igazolasa nélkul elallhat, a Villalkozé pedig jelen
Szerz6désben meghatarozott meghidsulasi kotbér megfizetésére koteles, tovabba a Megrendeld
jogosult az ezt meghalado karanak érvényesitésére.

4.11. A Villalkozo a kivitelezés soran kilon jogszabalyban, szabvinyokban és az Ajanlat
Dokumentacioban meghatarozott tartalmi mintavételi és megfeleléség-igazolasi tervet koteles
készitni.
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4.12. Tervezé — jelen Szerzédésben rogzitésre kertls viallalkozéi dij ellenében - koteles
muvezetést végezni. Ennek keretében kozremukodik a kivitelezés soran a  kivitelezési
tervdokumentaci6 megfelel6 maradéktalan megvalositas érdekében, ellendrzi a  tervek
megvalosulasat, valamint magyarizattal és tanicsadissal elSsegiti a kivitelezés soran a tervekkel
kapcsolatban felmertlt szakkérdések megoldasat. A tervez6i mivezetést az épitSipari kivitelezés
kezdé napjatdl — az Epitési Teriilet atadas-atvételétdl — az épitotpari kivitelezési tevékenység
befejezéséig — a szabalyszerd Muszaki Atadis-dtvételi Eljaras befejezéséig — terjed6 1idészakban
koteles folyamatosan, szikségszertien, valamint a MegrendelS kulon irasbeli felhivasara ellatni.

4.13. Hato6sagi hozzajarulasok, sziikség szerinti engedélyek beszerzése

4.13.1. A Vallalkoz6 jelen Szerzédés teljesitéséhez szikséges valamennyi hatdsagi hozzijarulast,
sziikség szerinti engedély(eke)t (kivéve a Megrendel6 altal mar biztositott épitéstigyi hatosigi
engedélyt), tervet, szakhatosagi allasfoglalast és hozzajarulast, valamint az azokhoz kapcsolédéd
igazgatasi szolgaltatasi dijakat és az illetéket sajat koltségére kozvetlentl, a Megrendels, mint
épittetd nevében és részére koteles beszerezni az illetékes hatosigoktSl. A Villalkozo sajat
koltségen torténé engedély megszerzésére iranyulé rendelkezés nem vonatkozik az a
hasznalatbavételi engedély megszerzésére, melynek koltségeit MegrendelS viseli. A Villalkozé
olyan idépontban koteles beszerezni mindezeket, hogy az a tervezési és kivitelezési munkak jelen
Szerzddésben foglalt hataridékig valo teljesitését és atadasat ne veszélyeztesse.

4.13.2. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a hatdsagi hozzajarulisokat szitkség szerinti
engedélyeket a szitkséges feltételek beallta utan haladéktalanul kérelmezi az illetékes hatésagoknal.
A Vallalkoz6 kételes a Megrendel6t ezek kiadasarol vagy elutasitasar6l - indokolassal egytitt -
haladéktalanul irasban, postai vagy elektronikus aton tajékoztatni, és a hatirozatot azonnal,
kozvetlenill, Megrendel6 székhelyén (amennyiben annak eredeti példanya a kivitelezési helyszinen
tartando, abban az esetben masolatban) atadni a Megrendelének.

414, Az Epitési Teriilet, a hulladékkezelés, a munkavédelem, a forgalom kezelése, a
kozvélemény tajékoztatisa

4.14.1. Az Epitési Terilet jelen Szerzédés szerinti atadasat kovetGen a személy-, vagyon-, és
munkabiztonsagra, a természetvédelemére és a kornyezetvédelemre (kulonos tekintettel a
hulladékkezelésre) vonatkozé jogszabalyok betartasardl, jelen Szerzédés alapdokumentumanak
tekintendé Muszaki leirasban meghatarozottak és az alibbiak szerint a Villalkozé koteles
gondoskodni. Vallalkozé a Ptk. rendelkezései szerint felel a Megrendeld, illetve harmadik
személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban, életében, testi épségében illetve egészségében
keletkezett hianyokeért, illetve karosodasokeért.

4.14.2. A Vallalkoz6 felelés személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi
(kilonos tekintettel a hulladékkezelést) sz6l6 jogszabalyok megszegésébdl eredd minden karért.

4.14.3. Vaillalkozo koteles a ké’)rnye;r('i utcakrol  és epiletekrSl  elézetes  allapotfelvételi
dokumentaciot, valamint mozgokép-és hangfelvételt (videot), az Ep1te51 Tertiletre vonatkozéan-
Kockazatértékelést, Munkavédelmi  Szabilyzatot, Geodéziai  kitlzési  tervet az
menckil6lépes6hazrol  és az  éplleten kivilli kilsé  létesitményekrdl, Pénzigyi Tervet,
Otganizicios tervet, Bontisi tervet, Tartoszerkezeti terveket, Kivitelezési iitemtervet, Biztonsagi
¢s Egészségvédelmi tervet, Kornyezeti menedzsment tervet, Vészhelyzeti tervet, Mintavételi,
vizsgalatt és mindsitési tervet késziteni a jelen Szerz6dés megkotését kovetSen husz (20)
munkanapon belil és a Megrendel6 részére jovahagyas céljabol atadni. Megrendels e terveket 6t
(5) munkanapon beliil véleményezheti. Villalkozo e terveket a MegrendelS észrevételei alapjin
koteles tovabbi 5 (6t) munkanapon belil véglegesiteni és azokat az igy véglegesitett formaban kell
a Szerzédéshez csatolni. E terveket a Villalkozo a Szerz6dés teljesitése soran koteles betartani és
az Alvallalkozokkal betartatni.
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4.14.4. Villalkozo6 koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelelnek a
magyar szabvanyok mindségi elbirasainak, és a jovahagyott kiviteli tervnek, és a beépitett
anyagokrol a megfelel6séget igazold okiratokat rendelkezésre bocsatani.

4.14.5. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé minden, az Epitési Tertletrdl elszallitott
anyagrol (kitermelt fold, egyéb anyag, bontasi tormelék, hulladék) koteles a Megrendelé szamara
bizonylatot (hulladékkezelé atvételi igazolasa) kiallitani, igazolva az elszallitott anyag fajtajat,
mennyiségét, az elszallitas idSpontjat, és azt, hogy az anyag a vonatkozd jogszabalyok és a jelen
Szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen kertlt elhelyezésre. Veszélyes hulladék elszallitisarol
ezeken tulmenden Vallalkozo koteles a szallitdlevel és a szamla (vagy a lerakasi jegy) masolatat
Megrendelonek  atadni. Vallalkozé  koteles engedéllyel rendelkezé  kezel6hoz  szallitani az
épitéipari kivitelezési tevékenység soran keletkezett hulladékot.

4.14.6. Az Epitési Terulet lehatarolasa, a vonatkozé munkavédelmi-, tizrendészet, stb. elGirasok
betartasa az Epitési Tertlet, a Vallalkozo altal beszallitott anyagok, berendezések, stb., raktarak
megfelel§ védelme, Srzése a Villalkozé feladata és felelGssége sajat koltségén. Az Epitési Terilet
korilkeritéset a kivitelezési munkakra és az alkalmazott technologidkra is figyelemmel, Ggy kell
megoldani, hogy az épitési tevékenység soran semmilyen épitdanyag vagy tormelék a keritésen
kivilre ne jusson. Az Epitési Terilet hataran jol lathato helyeken és megfelels gyakorisaggal
figyelmezteté feliratokat kell kihelyezni. A Vallalkozo koteles gondoskodni az esethges ideiglenes
felvonulasi teriiletek megfelelé bekeritésérdl, valamint a felvonulasi tertletek és az Epitési Tertlet
kozotti kozlekedési utak biztonsaganak és tisztasaganak a biztositasarol.

4.14.7. Az Epitési Tertletre vonatkozo karveszély az Epitési Terulet atadasaval egyidejileg szill
at a Vallalkozora. Ettdl az idéponttol kezd6déen a Vallalkozo tevékenysége nyoman az Epitési
Tertlet, vagy az azon allo épiiletek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, anyagok,
segédanyagok, stb. allagaban, szerkezetében, berendezéseiben bekovetkezett minden kar és
sérulés a Vallalkozo kizardlagos kockazata és koltsége. Barmely, az el6bbickkel 6sszefuggésben
bekovetkezé kart azonnal fel kell mérni, és azok kijavitasarol a Vallalkozo sajat koltségén
haladéktalanul gondoskodni koteles. A kirveszély az Epitési Teriilet Megrendel6 birtokaba
torténé atadasanak a lezarasakor, a birtokbaadasi jegyzokonyv Megrendel altali alafrasaval szall
vissza a Megrendel6re.

4.14.8. Vallalkozé6 koteles a Szerzédés hatalya alatt az Epitési Terlletet és az annak
megkozelitését szolgald teriileteket és utakat rendben tartani, az Epitési Teriileten és az annak
megkozelitését szolgalo tertileteken  sajat tevékenységébdl keletkezé  hulladékot és  épitési
tormeléket folyamatosan, az adott tipusi- és mennyiségd hulladék befogadisira az Osszes
érvényes és hatalyos hatosagi engedéllyel és megfelel6 tarolokapacitassal rendelkezé lerakohelyre
olyan szallitojarmivek igénybevételével elszallitani, amelyek biztositjak azt, hogy a szallitas soran a
tormelék ne hulljon le a jarmirol, és ne keriiljon por a levegdbe. Villalkozo koteles az elhelyezést
a jelen szerzédésben meghatarozottak szerint, naprakészen dokumentalni. Azon hulladékok
tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak mindsilnek, a Vallalkozé koételes olyan feldolgozd
céggel szerzodést kotni, amely az adott hulladék artalmatlanitasara vonatkozé valamennyi
érvényes ¢s hatalyos engedéllyel és megfelel6 technologiaval, valamint kapacitassal rendelkezik. E
kotelezettségek megsértése esetén - a Megrendels altal kitdzott hataridé eredménytelen elteltét
kéveten - a Megrendeld jogosult az Epitési Teriilet és az annak megkozelitését szolgilé teriiletek
¢és utak rendjét a Vallalkozo koltségére harmadik személlyel helyreallittatni, a jelen pont szerint a
Villalkozot terheld kotelezettségeket a Villalkozo koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.

4.14.9. Vallalkozo vallalja, hogy megfelelé szakképzettségh munkavallalokat alkalmaz a
szerzOdésszern teljesitéshez, és eleget tesz a vonatkozo munkabiztonsagi- és egyéb eloirasoknak,
az alkalmazasra, foglalkoztatasra, kifizetésékre vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseinek. A
Villalkozo altal foglalkoztatottakat érinté munkabalesetek kivizsgalisa, annak bejelentése és
nyilvantartasba vétele a Vallalkozo feladata. A Vallalkozé egyedul viseli a felelsséget
munkavallaloi higiéniai feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasaért, az érvényben levd
torvények altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valé betartasaért.
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4.14.10. A Villalkozo koteles kinevezni valamennyi szakagra egy felel6s muszaki vezetét, aki
ellaa a jelen Szerzddésben, az Epklv Korm. rendelet és egyéb iranyadé Jogszabalyokban
meghatarozott feladatokat, az épitGipari kivitelezési tevékenység iranyitasit (a tovabbiakban:
Felelos Miszaki Vezet6). Villalkozoé kijelenti és szavatolja, hogy az altala kinevezett FelelGs
Miszaki Vezeté rendelkezik a kivitelezési tevékenység szakiranyanak megfelelé jogosultsaggal és
egycb feltételekkel, tovabba az épitési tevékenységet végzik vonatkozdsiban kozvetlen utasitasi
joggal rendelkezik. A Megrendelé kérésére a Villalkozé koteles a Felelés Miszaki VezetSt
lecserélni, ha a Felel6s Muszaki Vezeté a jogszabalyokban és/ vagy a Szerzédésben foglalt
kovetelményeknek, illetve kotelezettségeknek nem tesz eleget, illetve nem biztositja, hogy a
Vallalkoz6 jelen Szerzédés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A Felelés Miszaki Vezetd
személyében valtozas csak alapos indokkal, a Megrendelé el6zetes tajékoztatisival és
véleményének meghallgatasa utin torténhet. Ha a Megrendel6 a Felelds Muszaki Vezetd
személyét és/vagy munkdjat ugy itéli meg, hogy az a szerz8désszer(l teljesitést veszélyezteti,
indokolt kifogasait a Vallalkozoval kozli, és a Kbt. 138. § (3) bekezdésével 6sszhangban, annak
megalapozottsaga esetén igényelheti, hogy megfelelé hataridén belil a Vallalkozé 4 személyt
bizzon meg vagy vonjon be az adott pozicié betéltésére. A Vallalkozé a Megrendelé altal
fenntartott igényt koteles teljesiteni. Ellenkezé esetben a Megrendelo jogosult a Szerzodést
azonnali hatallyal felmondani. A Felelés Muszaki Vezetd az Epkw Korm. rendelet 14. §-ban
mcghatarozott tartalmu nyilatkozatat a Vallalkozé az épitési munkik befejezésekor, a Miszaki
Atadis-dtvételi Elidras megkezdésének elss napjan kételes atadni a Megrendeld részére. A Felelos
Muszaki Vezetd koteles a helyszini kooperacios értekezleteken részt venni.

4.14.11. A Vallalkoz6 kotelessége az iltala atvett li"pitési Tertlet folyamatos feligyelete. A Munkak
végzésének 1de]e alatt a Vallalkoz6 kizarSlagosan és teljes mértékben felel a kivitelezési munkak
védelméért és biztonsigiért, az altala atvett Epitési Teriileten iltala elhelyezett anyagokert
eszkozokért, szerszamokért, jarmivekért és berendezésekért. A Vallalkozd kotelessége és
felelossége, hogy a munkavédelmi tervét megismertesse és betartassa a munkavallaléival -
beleértve az Alvillalkozokat és azok munkavallaléit is. A Vallalkozé felelds a munka biztonsigos
feltételeinek megteremtéséért, munkavallaloi biztonsagaért és balesetvédelméért. A Vallalkozd
minden  sziikséges 6vintézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével ne
veszélyeztesse az Epltem Teriiletet 6vezd épiletek, jardak és utak, vagy barmely, az Epltem
Teriileten, vagy annak kozelében lévo épiilet, kozmi, csatorna vagy egyéb szerkezet biztonsagat.
A Villalkozé minden szlikséges biztonsagi berendezést, valamint a lezuhané tirgyak elleni
védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokdsos és sziikséges ovintézkedést, amely az
élet- és egészségvédelem, a biztonsig és vagyonvédelem céljabol szukséges. A Villalkozé a
jogszabalyok altal elGirt bejelentési kotelezettségén tal azonnal irasban koteles értesiteni a
Megrendel6t a kivitelezést munkaval kapesolatban bekovetkezett minden balesetrdl, vagy vagyoni
karral jard eseményrol.

4.14.12. A Vallalkozonak a munkateruleten minden kozmuvet és kabelt azonositania kell, és
amennyiben a technologia azt szikségessé teszi, meg kell védenie, vagy at kell helyeznie.
Villalkozé a kivitelezés idejére koteles az egyes kozmikezelSktsl, kézmitulajdonosoktdl a
szakfeliigyeletet megrendelni. A szakfeliigyelet megtorténtét az Epitési Naploban rogziteni kell. A
Villalkozonak a munka tényleges megkezdése elott ellendriznie kell, hogy a kozmuvek
biztonsagosan tizemen kivil vannak-e. A Vallalkozo felelés a kozmivekben okozott karért.

4.14.13. A Villalkozé egyuttmikodik a  hatésiagokkal abban, hogy az Epitési Tertlet
kornyezetében és az  esetlegesen érintett egyéb tertileteken a forgalom a vonatkozd
jogszabalyoknak, illetve a Megrendelének és/vagy a Vallalkozénak adott engedélynek
megfeleloen legyen biztositva és betartja a helyi hatésagoknak a forgalomra és forgalomiranyitisra
vonatkozo kovetelményeit.

4.14.14. A Villalkozot terhelik a hatésagok kozremikodésével kapesolatos azon koltségek,
amelyek a Vallalkozo tevékenységével kapcsolatosan a forgalomiranyitassal (terelés, kotlatozis)
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osszefuggésben alltak el6, beleértve kilonosen a renddri biztositis koltségeit, valamint minden
ideiglenes forgalomtechnikara iranyulo tervezési és engedélyezési koltséget.

4.14.15. Az Epitési Tertleten kivilli teriletre a kivitelezési munkak és a felvonulasi létesitmények
az elkerulhetetlen kellemetlenségeken (zaj, por, forgalmi torlédas) til — amelyet a Vallalkozé
minimalizalni koteles - semmilyen karos befolyast, hatast nem gyakorolhatnak, amennyiben ilyen
meégis felmerilne, annak elharitasarél a Vallalkozo sajat koltsegen haladéktalanul gondoskodni
koteles. A Munkak elvégzését kovetSen, a Miszaki Atadis-atvételi Eljarast megel6zoen a
felvonulasi terilletnek a terveknek megfelelé — amely teriiletre vonatkozdan ilyen nem 4ll
rendelkezésre, az eredet allapotnak megfelelé — helyredllitisirél a Vallalkozé  koteles
gondoskodni sajat koltségén.

4.14.16. Az eltakarasra kertlé munkarészek eltakarisa el6tt a Muszaki Ellenért kozvetleniil,
illetve az Epitési Naplon keresztill legalibb 3 munkanappal korabban értesiteni kell. Az
ellenorzésre legkésobb az eltakarast megel6z6 napig sort kell keriteni. Ennek elmulasztisa esetén
a Megrendelo kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik. Amennyiben az értesitésre nem — vagy nem megfelel6 hataridével — keriil
sor, az ¢bbol eredo valamennyi (kozvetlen és kovetkezményi) kart a Villalkozo koteles
megtériteni.

4.14.17. A Vallalkozo a kivitelezés megkezdése eltt koteles az Epitési Tertleten, a kozteruletrdl
j6l lathaté (elsésorban a bejaratnal 1évé), jogszabalyoknak és a Kozbeszerzési Eljaris
alapdokumentumai kozé tartozd MUszaki leirasnak megfelelS, valamint a Megrendel6 és Mszaki
Ellenér altal jovahagyott, tartalommal, formaban és helyen egy (1) tdjékoztats (hirdetd) tablat
sajat koltségén készitent vagy készittetni, melyen tajékoztatja a kézvéleményt az épitési beruhazas
lényeges adatairél (Megrendel6 megnevezése, az épitéipan kivitelezési tevékenység targya, kezdési
¢s varhato befejezési idopontjat, az épitési engedély szama, a Vallalkozd megnevezése és
nyilvantartasi szima, az ¢épitGipari kivitelezési tevékenység szerind épitési Miszaki Ellendr neve,
nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele). Vallalkozo koteles a meglévd és kihelyezendd tdjékoztatd
tabla, valamint a meglévé reklamtablak/reklaimfeliletek folyamatos — legfeljebb a kivitelezés
szabalyszeri menete miatt indokolt megszakitassal torténé — sértetlen fennmaradasiat és
lathatosagat biztositani. Amennyiben a tajékoztaté tabla vagy reklimtabla Villalkozonak felréhaté
okbol megsértl, tartalma olvashatatlanna vagy nehezen olvashatéva valik, agy Vallalkozo koteles
azt sajat koltségén megjavitani, megjavittatni vagy kicserélni. A kivitelezést akadalyozé tajékoztatd
tablak, valamint reklimtablik/reklimfeliiletek kihelyezésére nem keriilhet sor.

4.14.18. Vallalkoz6 kételes a halasztist nem tiré meghibasodas felszamolisat, amely életveszélyt
okoz, a bejelentést kovetéen haladéktalanul, de a surgdsségtSl figgben 24 oran belil megkezdent,
és folyamatos munkavégzéssel befejezni. Amennyiben a Vallalkoz6 a hiba bejelentésétdl szamitott
24 oran belil nem kezdi meg a hibaelharitast, Ggy a mulasztasbol keletkezett kirok dijmentes
helyreallitasa a Vallalkoz6 kotelezettsége, melyet legkésdbb 72 oran belil koteles végrehajtani. A
kialakult helyzetrol jegyzokonyvet kell késziteni, melyben meg kell hatirozni a tényleges kir és a
mulasztasbol eredé kar nagysagat, melyet a Villalkozo a Ptk. szabalyai szerint koteles megtériteni.

4.14.19. Vallalkoz6 a fentieken tdl koteles betartant A Kozbeszerzési Eljaras alapdokumentumit
képezo Muszaki leirasban foglaltakat a kornyezetvédelem, a hulladékkezelés, a munkavédelem és
munkabiztonsag, a tlzvédelem, a kézmivek és az infrastruktira kiépitése, a megujuld energia, a
felvonulasi teriiletek, a hirdet6tablak tekintetében.

4.15. Elektronikus Epitési Napl6

4.15.1. Megrendelé vallalja, hogy az Ep1te51 Terlilet atadasa el6tt készenlétbe helyezi az
Elektronikus Epitési Naplot (Epitési Naplé) az Epkw 24/B. §-anak megfelelGen, majd - a
vallalkozo kivitelez6 adatainak megadasa mellett - ezt kovetden az elsé Elektronikus Ep1t£351
Fonaplot. A 1\Iegrendelo az EpltﬁSl Naplo alkalmazasi feluletén az Epltem Teruletet atadja

Villalkozénak. Az Epitési Terilet dtadasat a tevékenység és a munkateriilet megjellésével az
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Epitési Naploban, — esett bejegyzés mellett — az elsé e-fénaploban rogziteni kell, ezt kovetSen
lehet az Epltcsl Tertleten az épitési munkavégzést elkezdeni. Az e- fonaplé megnyitotta vilik,
miutan a Vallalkozo az Epitési Teriilet dtadasat elfogadta. Villalkozo az Epltesu Teriilet atvételétol
a muszaki dtadds-dtvételi jegyzGkonyv alairdsiig koteles az elvégzett munkit magyar nyelven
dokumentalni, az Epitési Naplét vezetni az Epkiv. Korm. rendeletben meghatarozottak szerint,
tehat gy, hogy az id6rendben tartalmazza a Szerzédéstargya szerinti épitdipari kivitelezési- és
bontasi tevékenység, lletve az épitési-szerelési munkak adatait, tovabba azok menetére,
megfelel6ségére és dokumentumaira vonatkozé vagy az elszimoldshoz sziikséges jelentds
tényeket. Felek az elGirt Epltem Naplovezetési, ellenrzési és bejegyzési kotelezettségliket az
épitési beruhdzashoz rendelt Epitési Naplo segitségével, az Epk.w Korm. rendelet 2. melléklete
szerind tartalommal és formaban kételesek teljesiteni. Az Epitési Naplot naprakesz allapotban
kell tartani ugy, hogy minden munkavégzési napon torténjen relevans bejegyzés. Ha munkavégzés
nem torténik, napi jelentés nem sziikséges, viszont ezt a tényt — a varhaté munkafolytatisi nap
megjelolésével — az utolsé munkavégzési napon be kell jegyezni. Az Epitési Naploba bejegyzést a
helyszini képviselettel megbizottak koziil azok tehetnek, akiknek neve az Epitési Napléban
feltintetésre kerilt. Villalkozé az Epitési Naploban koteles a megvalositas  lényeges
koralményeirdl (allasardl stb.) Megrendel6t tijckoztatni és a szitkséges intézkedések megtételére
(ide értve az utasitast is) felhivni. Az Ep1t631 Naplonak azokat a munkarészeit, ame]yek nem
keriiltek még az Epitési Naplé internetes alkalmazisban rogzitésre (offline napi be]egyzes és esetl
bejegyzés), Vallalkozonak az épités helyszinén elérhetové kell tenni azok sziamara, akik abba
bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek. Az Epitési Terulet Vallalkozo részére torténd
atadasat a jelen Szerz6désl.2. pontjaban rogzitett Ingatlan tulajdonosinak képviseletében eljard
személynek (tulajdonosi joggyakorld szervezetnek) killon nyilatkozatban kell tudomisul vennie és
azt az Ep1t651 Naplohoz csatolnia.

4.15.2. Az Epitési Naplé hasznalatit lchetévé tevd, egyszer hasznilatos belépési jelszo:
.............. az épitéstigyl hatosag értesitése szerint.

4.16. Teljesitési Id6

4.16.1. A munkakezdés idSpontja az Epitési Terilet jelen Szerzédésben meghatarozott
atadasanak napja.

4.16.2. A Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkikat a meghatirozott kezdési hatarnapon
megkezdeni. A  munkavégzés akkor tekinthets megkezdettnek, ha az Ep1t651 Naplot
megnyitottik, tovabba a munka megkezdését kovetGen a kivitelezés folyamatos.

4.16.3. Ha a Vallalkozé a kivitelezési munkdkat az eléirt hatiridében (hatirnapon) nem tudta
megkezdeni, koteles errdl - a késedelem okanak megjelolésével - a Megrendelét haladéktalanul
értesiteni. Ha a késedelem oka

a) a Megrendel6 érdekkorében, vagy mindkét Fél érdekkorén kiviil (Vis Maior) meriil fel,
ugy a 4.16.5. pont szerint kell eljarni;

b) a Vallalkoz6 érdekkérében mertilt fel, a Vallalkozo koteles kozolni a késedelem varhatd
iddtartamat, az annak megszintetése érdekében tett és tenni kivant intézkedéseit (intézkedési
terv), valamint a jelen Szerz6dés alapdokumentumai kézé tartozé Miszaki leiras szitkségesnek
tartott modositasira vonatkozé javaslatit. A Megrendelé a Villalkozé altal megkiildétt
intézkedési tervet és a Muszaki leirdis moédositasara tett javaslatit feliilvizsgalja, és ennek
eredményéhez képest:

ba) utasitja a Vallalkozét intézkedési terve és/vagy program-javaslata moédositisira
(kiegészitésére), vagy

bb) Vallalkozé intézkedési tervét tudomasul veszi, a Miszaki leirds javasolt
modositasat elfogadja a Kbt. 141. §-aban foglaltakra tekintettel, vagy

bc) indokolassal elutasitja a Vallalkozé ajanlatat.

19



4.16.4. Az €l6z6 pont értelmében az intézkedési terv tudomasulvétele és/vagy jelen Szerzodés
alapdokumentumaiban javasolt médositasinak elfogadasa nem mentesiti a Villalkozot a jelen
Szerzédésben vallalt kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes teljesitése miatti felelGsség és
jogkovetkezmények alol.

4.16.5. Felek jogosultak a Kbt. 141. § szakaszra is tekintettel a Szerzédést modositani a Befejezés
Hataridejének vonatkozasban, amennyiben a kivitelezési munkak tekintetében kizarolag a 4.16.3
a) pontban foglalt okbdl eredé vagy Vis Maior miatti késedelem kovetkezik be.

4.17. Teljesités

4.17.1. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkakat a vonatkozé jogszabalyoknak, a jelen
Szerzodésnek és jelen Szerzédés alapdokumentumainak, valamint a kivitelezés soran a
Megrendel6tol  kapott  utasitasoknak megfeleléen, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak figyelembe vételével, az érvényes és hatalyos szabvanyoknak megfelelGen a
legmagasabb szakmai szinvonalon, biztonsagosan, gazdasagosan és a kotbérterhes hataridé(k)re
torténo befejezését szem el6tt tartva végezni. A Vallalkozot felelosség terheli az altala alkalmazott
modszerekért és eljarasokért, megoldasokért és technikakért, valamint ezek sorrendiségéére. A
Villalkozo koteles a  kivitelezési munkak teljesitését, illetve befejezését érnté minden
alkalmazandé jogszabalynak, hatosagi rendelkezésnek, szabvanynak és elbirasnak megfelelGen
eljarni.

4.17.2. A Megrendels vagy a Megrendels Altalanos Megbizottja(l) jogosult(ak) — a Megrendel6
kovetelményeivel és a Villalkozo Ajanlataval o6sszhangban — egyes modszerek és eljarisok
alkalmazasat megtiltani, illetve adott esetben az altala meghatirozott modszerek és eljarasok
alkalmazasara utasitani a Vallalkozot, mely utasitast a Vallalkozé koteles betartani, kivéve, ha az
jogellenes, szakszerutlen, vagy célszeratlen, amely korulményekre a Villalkozé koteles a
Megrendel6 figyelmét felhivni. Ha a Vallalkoz6 altal szakszeratlennek, vagy célszerttlennek itélt
utasitashoz a Megrendel6 a fenti figyelmeztetést kovetoen is ragaszkodik, a Vallalkozoé koteles azt
vegrehajtani, de ez esetben az utasitas vegrehajtasabol bekovetkezo esetleges karokért nem
tartozik felelosséggel. Vallalkozé a Megrendeld utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a
Megrendel6 érdeke feltétleniil megkoveteli és a Megrendeld el6zetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a Megrendel6t az utasitastol vald eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell. A
Villalkozot figyelmeztetési kotelezettség terheli a Megrendel olyan utasitasiaval szemben, amely a
Szerzodésteljesitése soran  a  kornyezetvédelem kovetelményeinek, illetoleg elSirasainak
mell6zésére vagy megkertlésére vonatkozik. Ha a Megrendelé az utasitasat a figyelmeztetés
ellenére is fenntartja, Vallalkozé az adott munka elvégzését megtagadhatja. A Vallalkozonak meg
kell tagadnia az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatirozat
megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

4.17.3. A szerzédésszert teljesités elbiralasa szempontjabdl kivanalom:

a) altalanos értelemben a rendeltetésszert hasznalatra valé alkalmassag, amelyet — Megrendeld
altal tett kilon kikotés hianyaban — a 4.17.1. pont és a szakmai szokasok, szokvanyok
szerint kell értelmezni;

b) sziikkebb értelemben pedig megfelelés a jelen Szerzédés, annak elvalaszthatatlan részét
képezé alapdokumentumok és mellekletek, jogszabaly, alkalmazando szabvany, muszaki
vagy egyéb hatosagt eloiras altal tamasztott kovetelményeknek.

4.17.4. A szerzodésszeru teljesités elbiralasa szempontjabol tovabbi kellékek:

a) a Vallalkozo szolgaltatasa hiba és hianymentes, jelen Szerzédés alapdokumentumaiban és a
vonatkozo jogszabalyokban foglalt mindségi eléirasoknak maradéktalanul megfelel; és

b) a Miszaki Atadds-dtvételi Eljaras folyamdn felmeriilt, valamennyi hibajegyzékben szerepld
hiba és hianyossag kijavitasa megtortént.
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4.17.5. A teljesités a Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lezard jegyzokonyvnek a Megrendels és a
Megrendel6 Altalanos Megbizottja részérdl torténd alirasival tekinthetd elfogadottnak,
amennyiben abban a Megrendel6 a kivitelezési munkik atvételére vonatkozd nyilatkozatot tesz.

4.17.6. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel jogosult més vallalkozékat megbizni a
kivitelezéssel érintett terillet kornyezetében épiiletek és létesitmények, épitési vagy bontisi
tevekenységeinek elvégzésére. A Vallalkozo6 koteles a Munkikat a Megrendel$ altal ilyen médon
megbizott tovabbi villalkozokkal kélesonosen egytittmikodve végezni.

4.18. A kivitelezési munkak atadas-atvétele

4.18.1. A Megrendel6 az elkészilt kivitelezési munkakat akkor veszi at, ha azok, a Felek
ellenérzése alapjan a SzerzGdés rendelkezéseinek megfeleléen keriiltek elvégzésre (Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras).

4.18.2. Megrendel$ Miszaki Atadas-atvételi Eljarast folytat le Vallalkozo készre jelentése alapjan,
melynek feltételeit Vallalkozo biztositja. A Villalkoz6 kotelessege a muszaki atadashoz szikséges
okmanyok, dokumentumok biztositasa is, igy pl.: Epitem Napl6, mérési naplo a beépitett
anyagok mubizonylatai, jegyzokonyvek, megvalosulasi tervek stb. A Miszaki Atadas-atvételi
Eljaras tervezett menetét és az egyes atvételi cselekmények javasolt litemezését a Vallalkozo
koteles a kivitelezési munkalatok elkésziltére vonatkozo jelentéséhez csatolni, melyet a
Megrendel6 észrevételei, javaslatai alapjan kell véglegesiteni. Az igy véglegesitett eljirisrend
alapjan kell a Miszaki Atadis-atvételi Eljarast lefolytatni. A 4.14.10. pontban meghatirozott,
Felel6s Muszaki Vezet6 altal tett nyilatkozat hianyaban a Miszaki Atadis-atvételi Eljaras nem
tekintheté megkezdettnek.

4.18.3. A Mdszaki Atadas-dtvételi Eljarast legkésébb a Befejezés Hataridejét kéveté munkanapon
kell megkezdeni és a megkezdésétdl szamitott harminc (30) napon belil be kell fejezni. E
hataridé elteltekor a Megrendel a Munkak dtvételérdl vagy az atvétel megtagadisirdl irdsban
nyilatkozni koteles.

4.18.4. A Mszaki Atadis-atvételi Eljaras sorén a jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a
Villalkozé kotelezettsége.

4.18.5. A Mszaki Atadds-atvételi Eljaras kiterjed kiilsnosen, de nem kizardlag a megtekintésre,
bejarasra, ellenérzésre.

4.19. Az Atadas-atvétel lezardsa

4.19.1. A Felek a Mtszaki Atadas-atvételi Eljaras soran a teljesités szerzGdésszerliségének
megallapitasa érdekében lefolytatott szakmai vizsgilat megallapitasait jegyzokonyvben rogzitik. A
Vallalkozo kételes a jegyzOkonyvben nyilatkozni a hibik kijavitisinak Megrendeld altal elfogadott
hatarnapjarol. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell legalabb az alibbiakat:

- a Megrendel6 szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat és értékét, és a Vallalkozé
ezekre vonatkozo nyilatkozatat, észrevételeit,

-az atadas-atvételre meghivott ¢és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

- az ismert és érvényesiteni kivant igényeket,

-a  Megrendelének az atadas-atvétel soran dtadott miszaki dokumentacidlistajat
(megvalosulasi terv, mérési jegyzokonyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési itmutatok,
Jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

- az eljaras eredményességénck vagy eredménytelenségének rogzitése, utébbi esetben ennek
indokait,

- sikeres atadas-atvétel esetén a JSlteljesitési id6 kezdS idSpontjat és a Jolteljesitési idé végét,

- Jogszabalyok altal meghatarozott tovabbi tartalmi elemeket,

- a Felek képvisel6inek alairasat.
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4.19.2. A jegyzokonyvben a Megrendel6 nyilatkozik a teljesités atvételérdl, indokolt esetben
annak megtagadasar6l. A Miszaki Atadds-dtvételi Eljards csak akkor eredményes, a Villalkozd
csak akkor teljesit szerzédésszerGen, ha az atadas-atvételi eljaras soran sem mennyiségi, sem
minoségi hiba vagy hianyossag nincs, a Vallalkozo Gsszes teljesitése megfelel jelen szerzédésben
foglalt 6sszes kovetelménynek.

4.19.3. A jegyzékonyvben a Megrendelé nyilatkozik arrol is, ha teljesités hibajavitasta,
hianypotlasra szorul, vagy e nélkil is alkalmas a birtokbaadas megkezdésére.

4.19.4. Ha a Vallalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez szitkséges vizsgalatokat, ugy a Megrendel6
maga 1is elvégezheti azokat. A MegrendelS altal elvégzett ilyen vizsgilatok a Villalkozo
kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen
vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat a Vallalkozé jelenlétében folytattak le és a vizsgalati
eredményeket pontosnak kell elfogadni.

4.19.5. A teljesités elismerését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerG hasznalat mellett kijavithatok és a rendeltetésszerd hasznalatra alkalmassig
teljesiil. Ezekrdl a hibakrol az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben
foglalt javitasok teljesitésére, a hianyossagok megsziintetésére a Vallalkozonak jegyzokonyvileg
rogzitett pothataridot kell vallalnia. Amennyiben a Vallalkozo a hibakat a pothataridén belil nem

------
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4.19.6. Felek a sikeres Miszaki Atadis-atvétel Eljaras befejezésétdl szamitott 1 (egy) év elteltével
uto-feliilvizsgalati eljarast folytatnak le.

4.19.7. A sikeres miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv nélkil a végszamla nem nyujthaté be.

4.19.8. Az Epitési Terillet itadas-dtvételének a megtorténtét az Epitési Naploban kotelesek a
Felek rogzitent.

4.20. Az Epitési Teriilet helyreallitisa

4.20.1. A Vallalkozé az Epitési Teriiletet koteles a Megrendeld képviselGjének a kivitelezési
munkak befejezését kovetéen rendezett allapotban atadni. Az Epitési Tertleten nem maradhat
tormelék, hulladék. A Muszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig ennek megfeleléen a
Villalkozénak el kell tivolitania az Epitési Teriletr§l az eszkézeit, a megmaradt anyagort,
tormeléket, hulladékot és az ideiglenes leétesitményeket.

4.20.2. Ha a Villalkozé a Miszaki Atadasi-dtvételi Eljaras lezarisat kéveté tiz (10) munkanapon
belil nem tesz eleget a fenti kotelezettségének, a Megrendeld jogosult értékesiteni az Epitési
Tertleten hatramaradt dolgokat, illetve eszkozoket, vagy Vallalkozéd koltségére elszillithatja
azokat. A Megrendel jogosult az értékesités vagy az elszallitas és az Epitési Teriilet helyreallitisa
soran felmertlt koltségeinek megtéritésére.

4.21. Birtokbaadas

A Vallalkozé a kivitelezési munkakat, illetve az Epitési Teriletet az Epkiv. Korm. rendelet
eloirasai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

5. A Vallalkozdi dij, az el6leg és a fizetési feltételek

5.1. Jelen Szerzédésben meghatarozott, Vallalkozo altal kifejtett tevékenységek teljeskord
elvégzéséert, illetve teljesitéséért a Megrendelé Gsszesen altalinos forgalmi adé nélkil szamitott
..................... i Pt 2222 ovnviiiivminvevenss viensene e forint vallalkozdi dijat fizet a Villalkoz6
részére az alabbiak szernt:

“Tervezésre jutd dij (Opcids rész tervezését is beleértve): ...



= Kiviteleztsre: (Opeidnélkil) jutd dijt <o svssmmmesas

* meglévé épllet kivitelezése (jelen Szerzédés alapdokumentumat képezé Muszaki
leirasban meghatarozott alapfeladat I.)

®* meglévé épilet homlokzatszigetelése és nyilaszaré csere  (jelen  Szerzddeés
alapdokumentumat képezé Miszaki leirasban meghatarozott alapfeladat I11.)

«{pcia kivitelezlstre (Ut v s asmmmmamss s

5.2. A jelen Szerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij atalanyosszeg, melyet a Vallalkozé a
Megrendel6 igényei alapjan allapitott meg. A Vaillalkozo kijelenti, hogy a szerzédéses vallalkozoi
dijat a Szerz6dés targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendé alvallalkozok dijazdsinak, a
beépitendé anyagoknak és minden egyéb relevans korulménynek az ismeretében, mindezek
pontos felmérése utan hatarozta meg. A vallalkozoi dij igy a legnagyobb gondossig mellett
felbecsiilhet Gsszes bizonytalansag kockazatinak arfedezetét tartalmazza. Megrendeld kijelent,
hogy a jelen Szerzédében és annak alapdokumentumaiban régzitett vallalkozdi dij pénzigyi
fedezetével rendelkezik.

5.3. A szerzédéses villalkozdi dijért a Vallalkozo teljeskoriien és hidnytalanul vallalkozik a
Szerz6dés targyanak a megvalositasara. A vallalkozor dij tartalmazza a kozvetlen koltségeket,
ennek keretében az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel
egyutt, az ¢pitoipari rezsioradi) alapjan szamitott munkadijat, a fedezetet, ennek keretében a
kozvetlen koltségek koézott nem  szereplé altalinos koltségeket, a tervezett nyereséget,
amennyiben azt a rezsioradij nem tartalmazza, tovabba a kozvetett koltségeket, e korben a
mukodési koltség és az anyagjellegti raforditasok, valamint az értékcskkenési leiras, az egyéb
raforditisok, tovabba a tervezett nyereség egyiittes osszegét. A Villalkozé ennek megfeleléen
kijelenti, hogy a vallalkoz6i dijat a Megrendel6 jelen Szerzédés alapdokumentumaiban és
mellékleteiben meghatirozott rogzitett kovetelményei, a feladat és a helyszini adottsagok alapos
megvizsgalasa alapjan, azok ismeretében, a Szerzédéses hatariddkre figyelemmel allapitotta meg,
ennck soran figyelemmel volt a Szerzédésben nem specifikalt, de a Szerzédés targya szerint a
teljesitéshez  természetszerlleg hozzatartozd, a  rendeltetésszerl  hasznalatra  alkalmas
megvalositashoz sziikséges, jelen Szerzédés alapdokumentumai kozé tartozé Miszaki leirasban
kimutathatéan szereplé munkikra (t6bbletmunkakra), raforditasokra, a Szerzédés jellegébdl
fakad6 miszaki bizonytalansagokra.

5.4. A Felek megallapodnak, hogy a megallapitott vallalkozdi dij semmilyen korilmények kozott
nem novekedhet, akkor sem, ha a kalkulaciobol esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt,
vagy mennyiségi eltérés mutatkozik. A Megrendelé mérlegelési jogkorébe tartozd Opcid
kivitelezésére iranyulé opcid esetleges érvényesitése nem tekintheté a vallalkozoi  dij
novekedésének. A Villalkoz6 ennck megfeleléen koteles elvégezni a Szerzédés tartalmat képezd,
de a vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett tobbletmunkat és az olyan
tobbletmunkat is, amely nélkil a ma rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg és/vagy amely a miszaki sziikségesség miatt elengedhetetlen.
Villalkozé kijelenti, hogy a tobbletmunka dijat magaban foglalja a jelen Szerz6dés szerinti
vallalkozéi dij. Megrendelé ehhez kapcsolédoan tobbletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a Szerzoédés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezo jogi személy — jelen Szerzddés alairasaval kijelent, hogy a Kozbeszerzési eljaras alatt
teljes mértékben megismerte az elvégzendo feladatot és annak koralményeit, igy kijelenti, hogy az
altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel kielégitéséhez szitkséges munkara (anyagra,
berendezési és felszerelési targyra, stb.) fedezetet nyGjt, igy az altala érvényesithetd
tobbletmunkaigényérdl jelen Szerzodés alairasaval feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond.
Kijelenti, hogy az arfolyamvaltozasokkal, toviabba banki, adézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben fedezetet nygjt. Az
atalanyosszeg tehat nem fliigg sem magyarorszagi, sem kilféldi aringadozasoktol és nem kertl
korrigalasra sem az arfolyamvaltozas, sem az inflacié figgvényében.
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5.5. A szerzédéses ar az el6z6eken til tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét igy killonosen, de nem kizardlagosan, a tervezési és kivitelezési munkikat, a bontasi
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, a tervdokumentici6
elkészitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgilati és
méresi koltségeit, barmiféle dijat, (pld: szakfeliigyelet biztositisa), a felvonulasi-, vagyonvédelmi,
6rzési koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a Szerzdés targyanak
rendeltetésszerd hasznalatat biztositd megvalositashoz szikséges munka ellenértékét, a
teljesitéshez igénybevételre kertil6 alvallalkozok dijat, egyéb koltségeit.

5.6. A Vallalkoz61t dij nem tartalmazza az épitésigyi hatdsagi engedély, valamint a
hasznalatbavételi engedély illetékes Hatosagtol torténs, Megrendelé mint épitteté nevében
Villalkozo altal benyujtott kérelmezésének és beszerzésének koltségét, mely engedélyezési
eljarasok teljes dija Megrendeld terhére esik.

5.7. Megrendel6 kijelents, hogy a vallalkozé1 dij kifizetése soran az addzas rendjérdl szolé 2003.
évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-iban foglaltakat teljeskotben alkalmazza. Ennek
megfeleléen, ha a Villalkozonak vagy az alvallalkozonak a kifizetés idépontjaban az addigazolas
(egyuttes adoigazolas) alapjan koztatozasa van, a Megrendels a Vallalkozdi, illetve az alvallalkozé6i
teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig visszatartja. Megrendels visszatartisi jogosultsiga és
kotelezettsége az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8. Megrendel6 az altalanos forgalmi ado, a tartalékkeret, valamint az Opcié kivitelezésénck
ellenértéke nélkil szamitott vallalkozoi dij 30 %-anak megfelelé mértékl elSleg igénylésének
lehetosegét biztositja. Vallalkozo az altalanos forgalmi adé, a tartalékkeret, valamint az Opci
kivitelezésének ellenértéke nélkil szamitott vallalkozéi dij 10 %-a és az igényelt elSleg
killonbozetére juté Osszegnek megfelelé mértékd, Megrendels javara szolo elSlegvisszafizetési
biztositékot koteles nyajtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban részletezett formaban, illetve
modon. Az eldleg valamennyi részszamlaban, egyenlS aranyban keril elszimolisra (levonasra),
azonban azt Megrendel6 a Vallalkozo eldleg igénylésére iranyulé irasbeli igényének elSterjesztése
esetén a Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott harmine (30) naptari napon belil, de legkésébb az
Epitési Teriilet ataddsat kovetd tizenot 15 naptari napon belil atutalja Vallalkoz6 ... banknal
vezetett ... szamu bankszamlajara. A Vallalkozonak az eldleg-visszafizetési biztositékot legkésébb
az elolegbekerd dokumentum benyujtasanak idépontjaig a Megrendeld javara rendelkezésére kell
bocsatania és a kivitelezés teljesitéséig (a Miszaki Atadas-dtvételi Eljaris eredményes lezarasinak
napjaig) érvényességét fenn kell tartania azzal, hogy amennyiben az el6leg a Villalkozé szamlaibol
a Szerzodés teljesitését megel6zben teljes 6sszegben levonasra keriil, Ggy a Vallalkozo jogosult a
Megrendel6é hozzajarulasat kezdeményezni az elSleg-visszafizetési biztositék felszabaditasihoz.
Villalkozé szamlait Megrendel6 akkor fogadja be, ha azok a Maszaki Ellendr, mint Megrendeld
altalanos megbizottja alairasaval igazoltan szerzédésszertek és a jogszabalyoknak, valamint a
Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolasban foglaltaknak megfelelnek.

5.9. Megrendel6 a Villalkozo jelen Szerzédés alapdokumentumaiban meghatirozott titemezés
szerinti teljesitését kovetéen, az adott teljesitési szakasz szerzGdésszerG teljesitését vagy
Villalkozo teljesitésérol szolo irasbeli értesités kézhezvételét kovets nyole (8) naptari napon belul
irasban teljesitésigazolast allit ki, mely melyet harom (3) munkanapon belill elektronikus és postai
uton megkild a Villalkozo részére.

5.10. Villalkoz6 (tervezési és kivitelezési) szamlait Megrendel6 akkor fogadja be, ha azok a
Miszaki Ellen6r, mint Megrendel6 altalanos megbizottja alairasaval igazoltan szerz8désszeriiek és
a jogszabalyoknak, valamint a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolasban foglaltaknak
megfelelnek.

5.11. Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolasok kiadasara Kelemen Zsolt vagy Papp Gibor
projektmenedzser vagy a Megrendel6 altal iraisban meghatalmazott személy jogosult. A
teljesitésigazolasok kiallitisanak tovabbi érvényességi feltétele, hogy Vallalkozd teljesitését
a Maszaki Ellen6r, mint Megrendel6 altalanos megbizottja elézetesen, irasban jévihagyja.
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5.12. Megrendels a ketté (2) tervezési és havonkénti kivitelezési részszamla és egy (1) db
végszamla (a kivitelezésre juté vallalkozoi dij 5% mértékben) benyyjtasira biztosit lehetGséget az
alabbiak szerint:

- az_ 1. (els6) és 2. (masodik) tervezési résszamla mértéke és benyujtisanak idépontja jelen
Szerzddés 3. és jelen 5. pontjaban meghatarozottak szerint. Villalkozo koteles a kivitelezési
tevékenységet a Megrendelo altal irasban jovahagyott szerkezetépitési és bontisi
tervdokumentaci6 alapulvétel, tovabba folyamatos tervszallitissal megkezdeni, ezen okbdl
kifolyélag a kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozé tervezést szamla kiallitasat idGben
megel6zi az elsé kivitelezési részszamla;

- A kivitelezési résszamlak mérteke és benyujtisinak idGpontja a teljes kivitelezési
tevékenység elvégzésének ellenértékeként meghatarozott altalanos forgalmi ado nélkul
szamitott vallalkozoi dij teljesitésaranyos, adott honapra esé része (amennyiben az els6
hénapra is esik kivitelezési munka, az a masodik honapban szamlizhaté). A kivitelezési
részszamlak benygjtasara Vallalkozonak havonta van lehetsége a kivitelezési miszaki
tartalom adott honapra esé Megrendel6 altal igazolt teljesitettségének megfeleléen, a
muszaki leirasban meghatarozott alapfeladatonkénti bontasban (alapfeladat I. — I1-);

- A végszamlara esé teljesités szamlazasa az sikeres Miszaki Atadas-atvételi Eljaras sikeres és
szerz6désszerli lezarasit kovetSen torténik a végszamlaban, a vallalkozoi dij altalinos
forgalmi ado nélkiil szamitott 6t (5) %o-anak megfelelé mértékben.

Az elSleg és a részszamlak alapjan torténd, igazolt teljesitések alapjin foganatositott kifizetések
osszértéke nem lehet kevesebb a Szerzddés altalanos forgalmi ado nélkul szamitott értékének
70%-anal. A részszamla szerinti altalanos forgalmi ad6 nélkil szamitott ellenszolgaltatis a
Szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

5.13. Vallalkozo a teljesitését kovetGen Megrendelé altal szerzGdésszertien kiallitott részteljesitési
1igazolasok kézhezvételét kovetd tizenot (15) naptari napon beliil részszamla(ka)t jogosult kiallitani
a tényleges ¢s MegrendelS altal igazolt teljesitéshez igazodo, jelen SzerzGdésben meghatirozott
¢rtékben. Villalkozo a részszamlak Gsszegét a MegrendelS altal a részteljesitési igazolisokkal
elismert Szerzodés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatirozza, gy, hogy a
részszamla szerinti altalanos forgalmi addé nélkil szamitott ellenszolgaltatis a  Szerzddés
megvalosult értékét nem haladhatja meg.

5.14. Amennyiben a Villalkozé nem szerepel az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény
(a tovabbiakban: Art) 36/A. §-a szerinti koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban, tgy koteles
benyujtani valamennyi részszamla mellékleteként a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott
harminc napnal nem régebbi eredeti addigazolist. Ezen szabaly irinyad6 Villalkozd éltal
igénybevett alvillalkozo(k)ra, akik amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerint
koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban, kételesek benyujtani a tényleges kifizetés idépontjatél
szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes addigazolasukat.

5.15. Megrendelé a hibatlan tartalma részszamlik kézhezvételét kovets harminc (30) naptari
napon belil koteles a fenti rendelkezések szerinti bontasban megfizetni a vallalkozoi dij-részt a
Vallalkoz6 ... banknal vezetett ... szamu bankszamlajara térténd atutalassal.

5.16. A végszamla benyujtisinak feltétele a sikeres Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lefolytatasa,
ennek jegyzokonyvben torténd rogzitése és ez alapjan Megrendelé altal végteljesitési igazolasban
torténé  igazolasa, tovabba az épitési beruhizis eredményeképpen kivitelezett Epﬁlet
hasznalatbavételi engedélyének megszerzése. Az ellenszolgaltatas Osszege a Villalkoz6 altali
teljesités, és a Megrendel6 altal ennck elismeréseként kiallitott végteljesitési igazolis alapjin
helyesen és hianytalanul kiallitott szamla ellenében atutalissal kertl kifizetésre a 2013, évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerinti hataridében (szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap),
figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Villalkozé és
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a meérnoki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X, 30.)
Kormanyrendelet 30-32/A. § rendelkezéseire.

5.17. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé a végszamlija benyujtasival
egyidejlleg a Jolteljesitési Biztositék MegrendelS rendelkezésére bocsitisat — és tartisat — hitelt
érdemlGen nem igazolja, Ggy Megrendelé a Jolteljesitési Biztositék Gsszegének erejéig és a
Jolteljesitési Biztositék rendelkezésére bocsatasalg az esedékes vallalkozdi dijat visszatartani
jogosult. Mindezekre az 6vadék szabalyait kell megfelelGen alkalmazni.

5.18. A Megrendelének jogiban all a végteljesitési igazolas alapjan benyijtott végszamlat
felilvizsgalni, ami egyben e szamla kiegyenlitésének el6feltételét képezi.

5.19. A Megrendeld, ha a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdesétdl eltéréen az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcesolédé
tervez6i ¢s mérmnoki szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

5.20. Megrendel6 az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL torvényben (a
tovabbiakban: Afatv.) el6irt nyilatkozatokat, tajékoztatasokat az elsé szamla (beleértve az eléleg
szamlat is) kibocsatasaig vallalkozo részére megadja.

5.21. A részszamlak és a végszamla benyujtasanak (postai Gton torténd megkildésnek) a cime:
1525 Budapest, Pf. 69. cimre.

5.22. Felek megallapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. dltal meghatirozott mértéka
késedelmi kamat fizetends a Ptk. szerinti feltételekkel.

5.23. A vallalkoz6i dijra es6 mindenkori altalanos forgalmi adé az Afatv.-nek megfeleléen
fizetend$. Villalkozé koteles kiilonssen figyelembe venni az Afatv. 142. §-dnak rendelkezéseit. A
Vallalkozénak minden szamlan hivatkoznia kell jelen Szerz8dés szerinti ad6zasi szabalyokra, a
jogszabialyhelyek megjelélésével és minden szamlahoz mellékelnie kell a MegrendelS altal alairt
teljesitésigazolast, valamint a mellékleten fel kell tiintetni rajta az épitési hatosag engedély szamat
és jelen Szerz6désnek megfelel6en koteles igazolni koztartozas-mentességét.

5.24. Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontjdban foglaltakat jelen SzerzSdés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szimol el a Szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Villalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak, valamint a Szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét megismerhetévé teszi a Megrendelé szamara és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

5.25. Kozos ajanlattétel esetén az ajanlattevéként szerz6dS felek legkésGbb a  teljesités
elismerésének idSpontjaig nyilatkoznak, hogy kozilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenértékbol.

5.26. A Megrendel6 a Vallalkozoi dijbdl eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemu és lejart kovetelését szamithatja be.

6. A Villalkoz6 altal nyujtott biztositékok
6.1. Teljesitési Biztositék
6.1.1. A Villalkozo a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos MegrendelSi igényeknek, igy
killonosen karigénynek, kotbérigénynek, illetve barmely a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval

osszefligg6 egyeb fizetési kotelezettségnek a biztositasa céljabol a jelen Szerzddés
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hatilybalépésekor a Megrendel6 javara Teljesitési Biztositékot koteles nydjtani a Kbt. 134.§ (6)
bekezdésének a) pont szerinti, a Vallalkozé altal valasztott formiban (6vadékként az elirt
peénzosszegnek a Megrendel6 fizetési szamlajara torténé befizetésével, itutalisival, pénziigyi
intezmeény vagy biztosité altal villalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositisival, vagy
biztositasi Szerzédés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel)
(a tovibbiakban: a Teljesitési Biztositék). Az okirat formajiban nygjtott Teljesitési
Biztositéknak a Villalkozénak a végteljesitésigazolas kidllitasat kovets 15 (tizenot) naptiri napig
érvényesnek kell lennie. Teljesitési Biztositék garancia formajiban torténd biztositisa esetén
annak kedvezményezettie a Megrendels, és azt egy Magyarorszagon tuzleti tevékenységet
engedéllyel folytato kereskedelmi bank/biztosito bocsithatja ki. A Teljesitési Biztositék készfizetd
kezességvallalas, vagy kézfizetd kezességvallalist tartalmazé kotelezvény formajiban térténd
biztositasa esetén annak kedvezmeényezettje a Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon iizleti
tevekenységet engedéllyel folytatd biztositonak/banknak kell kibocsatania. A Teljesitési Biztositék
értéke a tartalékkeret és az iltalinos forgalmi add, valamint az Opci6 kivitelezésének ellenértéke
nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 3 (hirom) %o-dval egyezik meg.

6.1.2. Amennyiben a Teljesitési Biztositékot Vallalkozé garancia, biztositisi Szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvillalast tartalmazé — kotelezvény vagy banki készfizets kezesség
formajaban nyujtja, gy azoknak az alabbi jellemzdkkel egyiittesen kell rendelkeznie:

- feltétel (alapjogviszony vizsgilata) nélkiili;

- azonnali (a kedvezményezett elsé irasbeli felszolitasanak kézhezvételétdl szamitott legfeljebb
6t (5) munkanapon belil fizet a kibocsato biztositétarsasig/bank);

- wvisszavonhatatlan;

- hatarozott idejd (szikség esetén meg kell hosszabbitani);

- kedvezményezettként MegrendelS van megjelolve.

6.1.3. Vallalkozé6 nem nytjthat be olyan kotelezvényt, kezességvallalist vagy garanciat
Megrendelének, melyre vonatkozo igénybejelentéshez az eredeti példany csatolasa sziikséges.

6.1.4. A Teljesitési Biztositék Megrendel6 részére torténd rendelkezésére bocsatisat és annak
rendelkezésre tartasat igazolé dokumentum masolatat a Felek a jelen Szerzédésl. szamu
mellékletéul csatoljak.

6.2. Jolteljesitési Biztositék

Vallalkoz6 a Szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositisa céljibdl, a szavatossagi
€s a jotallasi kotelezettségek Vallalkozonak nem vagy nem szerzGdésszerii teljesitése esetére, a
veégteljesitési igazolas Megrendeld altali kidllitasaval egyidejileg a Megrendeld javara J6lteljesitési
Biztositékot koteles nyujtani, a tartalékkeret és az altalanos forgalmi ad6, valamint az Opcié
kivitelezésének ellenértéke nélkil szamitott vallalkozéi dij 3 (hirom) %-inak megfelels
meértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerint, a Vallalkoz6 iltal vilasztott formaban
(a tovabbiakban: a Jolteljesitési Biztositék). Az okirat formajaban nyujtott Jolteljesitési
Biztositéknak a szavatossagi és jotallasi kotelezettség idGtartamanak lejartat kovetd 15 (tizenot)
naptiri napig érvényben kell lennie. A jolteljesitési 1d6 meghosszabbitisa esetén a Jolteljesitési
Biztositék meghosszabbitasra keriil addig, ameddig a jolteljesitési kotelezettség a Szerzédésben
rogzitett munkak valamennyi részére nézve megszinik. Amennyiben a jotallis mir nem a
Szerz6désben rogzitett munkak egészére terjed ki, a Jolteljesitési Biztositék vetitési alapja a
jotallissal érintett rész(ek) értéke. Jolteljesitési Biztositék formaijira és kotelezd jellemzébire
irainyadoak jelen Szerzodésben a Teljesitési Biztositékkal kapcsolatban részletezett feltételek.
Amennyiben Vallalkozé a Jolteljesitési Biztositékot a végteljesitési igazolas Megrendel$ altali
kiallitdsaval egyidejlleg rendelkezésre bocsatja, ugy Megrendeldnek a Teljesitési biztositékot fel
kell szabaditania.
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6.2.1. A Jolteljesitési Biztositék MegrendelS részére torténd rendelkezésére bocsatasat és annak
rendelkezésre tartasat igazolé dokumentum masolatat a Felek utdlag a jelen Szerzédésl. szamu
mellékletéhez csatoljak.

6.2.2. A Jolteljesitési Biztositék a szavatossagl és jotallasi kotelezettség idGtartamanak lejartat
kovetd 15 (tizenot) naptari nap elteltével, vagy ezen id6 jogszeri meghosszabbitasa esetén a
meghosszabbitott hataridé elteltével visszajar, amennyiben a Szerz6dés a rendeltetését
maradéktalanul betoltotte, a Vallalkozéd teljesitésével megszint (teljesedésbe ment), azaz e
hataridék alatt nem nyilt meg Megrendel6 kielégitési joga a Vallalkozo hibas teljesitése
kovetkeztében.

6.3. Igények a Biztositékok alapjan

6.3.1. Miel6tt a Teljesitési Biztositék vagy a Jolteljesitési Biztositék alapjan igényérvényesitésére
kerllne sor, a Megrendelé koteles a Vallalkozot irasban felhivni arra, hogy tegyen eleget
kotelezettségének 3  (harom) munkanapos hatiridé tazésével, megjelolve egyuttal az
igényérvényesités okaul szolgalé mulasztas természetét és a Megrendel6 altal kovetelt Gsszeget.
Amennyiben a Vallalkozé nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a felhivasi idStartam
lejartat kovetGen a Megrendel6 igényeinek kielégitése érdekében jogosult a Biztositék alapjin,
annak megfeleléen azonnali lehivas benydjtasara.

6.3.2. A Biztositékok Szerzédés szerinti rendelkezésre allo Gsszege a Megrendel6 kovetelésének
kielégitesével csokken, e kielégitést kovetGen nem all fent Vallalkozé szamara a Biztositék eredeti
Osszegének folyamatos fenntartasara vonatkozé kotelezettsége (Biztositékok ujratoltésének
tilalma).

6.4. Biztositékok fajtaja

Villalkozo a jelen Szerzédésben foglalt biztositékok viszonylataban a jelen Szerzdés el6zményét
képez6 kozbeszerzési eljarast megindito felhivasban foglaltaknak, valamint a Kbt. 134.§ (6) a)
pontjanak és a Kbt. 134.§ (7) szakaszainak megfelelé barmely biztositéki format valaszthat,
azonban a Biztositcknak a jelen Szerzédés szerinti 6sszegben és id6tartamban a mas biztositéki
formara valo attéréstdl fiiggetlen megszakitas nélkill rendelkezésre kell allnia Megrendeld
szamara. Amennyiben a Biztositék rendelkezésre allo Gsszege annak felhasznalisa révén mar
csokkent, akkor az attérés soran a még nem felhasznalt mértéknek megfelel6 Osszeget koteles
Villalkozé rendelkezésre tartani. Ha a Vallalkozo a biztositékot 6vadékként a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel kivanja nyajtani, ugy a befizetést atutalassal kell teljesiteni az alabbi
szamlaszamra: a Testnevelési Egyetem MAK-nil vezetetett szamlajanak szama: 10032000-

00334679-00000000
7. Tartalékkeret

7.1. Felek megallapitjak, hogy a tartalékkeret Osszege az altalanos forgalmi add, valamint az
Opci6 kivitelezésének ellenértéke nélktl szamitott vallalkozoi dij 6t (5) %-a, azaz altalanos
torgalini ado tielkil sZAMIOLE vowsuwesmuns s spass ,-forint.

7.2. Tekintettel jelen Szerz6dés 1.5. és 5. pontjaira, igy arra, hogy a Vallalkozo

- maradéktalanul megismerte a Kozbeszerzési eljaras dokumentumait és az abban foglalt
feladatok teljeskori megvalositasara vonatkozéan tette meg Ajanlatat, a Vallalkozoi dijat
mindezek tudataban alakitotta ki, azaz hianytalanul vallalkozott a Szerz&dés targyanak a
megvalositasara,

- a tobbletmunka kockazatat magara vallalta,

a tartalékkeret a tobbletmunka elvégzéscre nem hasznalhato fel, a Szerzédés teljesitése soran
felmerilé tobbletmunkakat Vallalkozo kiilon térités és ellenértékének érvényesitése nélkil koteles
elvégezni.
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1.3. Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret kizarolag

- az épitési beruhazas, valamint az annak alapjat képezd tervezés teljesitéshez,

- az Opcié Megrendel6 altali érvényesitése esetén az Opcié kivitelezésére vonatkozo,
- az esetleges tervmodositas elvégzéséhez,

- az épitési beruhazas rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalathoz sziikséges,

- Megrendeld altal irasban kiilon megrendelt,

- jelen Szerz6dés tartalmat nem képezd,

- Vallalkoz6é munkajat aranytalanul nem terhesebbé tevo

munkik ellenértékének elszamolasara, igy kiilonésen a pétmunka elvégzésére hasznalhaté fel. A
Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriil6 potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatirozzik meg:

a) Vallalkoz6 altal a kiviteli tervek alapjin készitett, bearazott tételes koltségvetés egységarai,
amennyiben tartalmaz az elvégzendé munkanak megfeleltethetd tételt;

b) TERC ETALON programrendszer;

) vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsaglgyi szakértd.

Villalkozé a fenticknek megfeleléen koteles az elkészult kivitelei tervek alapjan bedrazott tételes
koltségvetést késziteni ajanlati ara alaitimasztisara.

7.4. A tartalékkeretbdl kifizetésre kertils ellenszolgaltatasra esé mindenkori altalanos forgalmi ado
az Afatv.-nek megfelelen fizetendd.

1.5. E Szerzbdés keretei kozott torténd tartalékkeret felhasznalds nem vonja maga utin szerz6dés
modositas vagy Kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

8. A Feleket egyarant terheld jogok és kotelezettségek

8.1. A Felek a Szerzodés teljesitése soran egyuttmikodni kotelesek. Ennek keretében a Felek
kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon korilmeényekrdl, amelyek a szerz6désben vallalt
kolcsonos kotelezettségekbol kifolydlag a teljesitést érintik és azok elhdritasara az adott
helyzetben tSlik elvarhaté intézkedéscket megteszik.

8.2. A Szerz6dés tartalmat érinté kérdésekben a kapesolattartas médja kizarolag a Felek nevében
a képvisel6juk altal alairt irasbeli postai uton vagy elektronikusan megkuldott levél vagy okirat. Az
értesitést a szerz6d6 Fél altal megjeldlt cimre, ennek hidnyaban a szerz6dé Fél székhelyére kell
megkiildeni. A cimvaltozasrol a masik Felet értesiteni kell. A kildeményt kézbesitettnek kell
tekintent, ha azt a Villalkozo erre kijelélt képviselGje vagy a Megrendel§ erre kijelolt képviseldie
vette at. A halasztast nem tir6 esetekben, valamint az egyéb esetekben a kapesolattartis médja: az
Epitési Napl6, melynek vezetése az Epkiv. Korm. rendelet alapjan torténik.

8.3. A Felek e szerzédésben megnevezett képvisel6i az épitési beruhazas kivitelezése soran
legalabb heti rendszerességgel, a Megrendel6 szervezésében koordinacids értekezletet tartanak.

8.4.  Feleket jelen 8. pontban szabélyozottakon kivil terhelik mindazon kotelezettségek és

megilletik mindazon jogok, melyek a jelen Szerzédés mas pontjaiban kiulon keriiltek
meghatarozasra.

9. Megrendel§ jogai és kitelességei

9.1. Megrendel6 koteles a tevékenység ellatisahoz sziikséges adatokat jelen Szerzédés szerinti
hataridében  szolgaltatni. Ezzel 6sszefiggésben megrendelé folyamatosan  Villalkozd
rendelkezésére bocsatja valamennyi jelen tevékenység ellatasahoz szitkséges dokumentaciét (adat,
utasitas stb.) ¢és a helyi sajatossagokra vonatkozé informaciokat.

9.2. Megrendel6 biztositja a Villalkozd, illetéleg annak alvallalkozdi szamara a munkateriilet
g ] 2
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zavartalan megkozelitését és annak — nem kizarolagos joggal valo — birtokbavételét.

9.3. A Megrendel6 koteles dokumentalni a Szerz&dés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzddéses kotelezettségek teljesitését,
amelyeket a Kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a
szerzodésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerz6désszegéssel

kapcsolatos igények érvényesitését.

9.4. Megrendelo jogosult, illetve koteles a kivitelezés id6szakaban szakmai, Maszaki Ellen&rzésre,
melynek soran azonban a Vallalkoz6 altal végzett munkat nem zavarhatja.

9.5. Megrendel6é és a Muszaki Ellen6r jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, helyszini
szemlét tartani, észrevételeiket, javaslataikat az Epitési Napléba bejegyezni. A Vallalkozo kételes a
bejegyzésekre harom (3) munkanapon belil az Epitési Naploban valaszolni, és amennyiben azt a
Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejlleg elektronikusan is
megkiildeni Megrendel részére. A helyszini szemlék szabalyszer( és biztonsagos megtartasahoz
szilkséges munkavédelmi felszerelést — ide nem értve a labbelit és a munkaruhat — a
Vallalkozonak kell biztositani.

9.6. Megrendel6 képviseletében a Vallalkozo részére utasitast csak a Megrendeld torvényes
képviseldje, vagy a Megrendelé Altalanos Megbizottja, azaz a Miszaki Ellen6r adhat.

9.7. Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni a Vallalkozo szerzodéses
kotelezettségének  jogerGs  birdsagi  hatarozatban megallapitott megszegése esetén a
szerzOdésszegés tényét, leirasat, lényeges jellemzoit, beleértve azt is, ha a szerz6désszegés a
Szerz6dés felmondasahoz vagy a szerzodéstol valo elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan  alkalmazhato egyéb szankcid érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Villalkozo olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben vagy egészben) a Szerzédés
lehetetlentilését okozta.

9.8. Megrendelo koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Vallalkozo szerzodéses
kotelezettséget stlyosan megszegte és ez a Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a Szerzodés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Vallalkozo olyan magatartasaval, amelyért felelGs, részben vagy egészben a
Szerz6dés lehetetlentilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirasit, az
annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt, valamint hogy a Villalkozo a szerzGdésszegést
elismerte-e, vagy sor kertilt-e arra vonatkozoan perinditasra.

9.9. Megrendel6t jelen 9. pontban szabalyozottakon kivil terhelik mindazon kotelezettségek és
megilletik mindazon jogok, melyek a jelen Szerzédés mas pontjaiban kalon keriltek
meghatarozasra.

10. Vallalkozo6 jogai és kotelességei

10.1. Vallalkozo koételezettsége a kivitelezéssel érintett teriileten lévé ingatlanokrdl jegyzékonyv
felvételéve mellett allapotrogzités készitése a kivitelezési munkak megkezdése elott.

10.2. A Vallalkozo6 a kivitelezéshez sziikséges viz- és energlaigényét sajat maga, sajat koltségén
koteles biztositani, arra Megrendel6 nem kételes.

10.3. A kavitelezés soran szukseges méréseket, vizsgalatokat Vallalkozo koteles jegyzSkonyvben
rogzitent.
10.4. Ha a Szerz6dés teljesitése soran barmikor a Villalkozo vagy alvallalkozodja olyan

feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzak a hatarid6 szerint teljesitést, a Megrendel6t azonnal
irasban értesiten1 kell a késedelem tényerdl, és annak varhaté idotartamardl. Az értesités

30



clmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezményét a Vallalkozo viseli. Az
akadaly tényét és indokat az Epitési Naploban, a Mszaki Ellendr alairasaval igazoltan rogziteni
kell.

10.5. Vallalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjaban foglaltakat jelen Szerz&dés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a MegrendelS szamara megismerhet6ové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés, illetve a
jelen Szerzédés 5.25. pontja szerinti Ggyletekrol a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

10.6. Vallalkozot jelen 10. pontban szabalyozottakon kiviil terhelik mindazon kételezettségek és
megilletlk mindazon jogok, melyek a jelen Szerzédés mas pontjaiban kulon kertltek
meghatarozasra.

11. Kézremiikodok

11.1. A Szerzédést és a szerzodésben vallalt kotelezettségeit Vallalkozo at nem ruhazhatja,
jogosult viszont a Szerzédés teljesitése soran alvallalkozot (tarstervezd, szakagi tervezd,
alvallalkozo kivitelezs, egyéb kozremikods igénybe venni a Kbt. 138. § szakaszara figyelemmel,
az abban foglalt szabalyok maradéktalan betartasaval.

11.2.  Megrendel6 az alvallalkozéval, illetve alvallalkozokkal nem all szerzodéses kapcesolatban.

----

jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
mely e-nélkil nem kovetkezett volna be.

11.3. Alvallalkozok a  Szerzédés  alibbiakban meghatarozott  részeinek  teljesitésében
mukodhetnek kozre:

11.4. Ha a Vallalkoz6 Alvallalkoz6t igénybe vesz:
A teljesitésben a Vallalkozé Ajanlataban megjelolt alabbi Alvallalkozé(k), az  Ajanlatban
meghatarozottak szerint mikodnek kozre:

[név]

[szeékhely, lakohely]

[nyilvantartasba vétel szama (cégjegyzékszam); kamarai nyilvantartasi szam;]

[név]

[székhely, lakohely]

[nyilvantartasba vétel szama (cégjegyzékszam); kamarai nyilvantartasi szam;]

11.5. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Szerzédés értékének
65%-at. A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozol szerzédés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremakodot. Az alvallalkozdknak a Szerzodés
teljesitésében valo részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a
szerzGdés altalanos forgalmi ado nélkul szamitott ellenértékébol. A Megrendelé Szerzédés
teljesitésének ellenorzése soran az Epitési Naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak
a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozé vesz részt, és az
alvallalkozo1 teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

11.6. A Villalkoz6 jogosult az Ajanlatban rogzitett, valamint a teljesités soran a Megrendeld
részére elozetesen bejelentett tovabbi alvallalkozok igénybevételére. A Vallalkozé ennek
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megfeleloen legkésébb a Szerzédés megkotésének idopontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzédés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 Kozbeszerzési Eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozoé nem all kizaré okok
hatalya alatt. A Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitésének idGtartama alatt is koteles a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrol, hogy az Alvallalkozok
teljesitése 6sszhangban legyen a jelen Szerzédés rendelkezéseivel.

11.7. A Vallalkoz6 koteles a Megrendelonek elézetesen, irasban bejelenteni a Szerzdédés
teljesités¢hez igénybe vett és az ajanlatiban megjelolt Alvallalkozok szintjén bekovetkezd
valtoztatasi igényét. A Vallalkozé az olyan alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a
Kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban, kizardlag a
Megrendel6 elozetes irasbeli hozzajarulasaval — és kizarolag a Kbt. altal megengedett médon és
esetekben — vonhat be 4j alvallalkozot a jelen Szerzédés teljesitésébe.

11.8. A Vaillalkoz6 az alvallalkozéval szemben — annak szerzédésszegése miatt — mindaddig
érvényesitheti jogait, amig a Megrendel6vel szemben helytallni tartozik.

11.9. A Vallalkozo6, az Alvallalkozo és a Kozremikédé olyan tevékenység ellatasat nem
villalhatja, amely sértheti vagy veszélyeztethett a Megrendel6vel szembeni kotelezettségei
teljesitését. E rendelkezés megsértése esetén a Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

11.10. A Vaillalkozé a Kbt. — és jelen Szerzédés- rendelkezései szerint valtoztathatja meg a jelen
Szerzédés teljesitése soran eljaré Kozremikodoit. E  rendelkezés megsértése sulyos
szerzodesszegésnek mindsul és a Megrendelonek, a Vallalkozéval szembeni kartéritési
kotelezettség nélkil, a Szerzédés azonnali hatalyt felmondasara adhat okot. Amennyiben a
Megrendel6 megitélése szerint valamely KozremGkodé a jelen Szerzodés teljesitését nem
megfeleloen végzi, vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye
vagy mulasztasa a Szerz6dés megszegésének korében még nem értékelhets, tovabba, ha
kivalasztasa nem a jelen Szerzodés rendelkezésel szerint tortént, irasban, indoklassal kérheti a
Vallalkozotol a Kozremakodo levaltasat. A Vallalkozé haladéktalanul koteles a kérésnek eleget
tenni, és egyidejlleg koteles gondoskodni a levaltott Kozremikodé megfelelé potlasarol. A
Kozremikods helyébe lépé masik Koézremikoédonek legalabb ugyanolyan képesitéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a levaltott Kozremikodonek kellett rendelkeznie.
A Kozremikodo levaltasaval és potlasaval kapesolatban felmertlt koltségeket a Vallalkozénak
kell viselni.

1L11. A teljesitésben részt vevo alvallalkozo kizardlag a sajat teljesitésének 65 %-at meg nem
haladé mértékben és a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasaval vehet igénybe tovabbi
alvillalkozé6t és/vagy kozremkodot.

11.12. Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont 1) szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyttt felelt meg.

11.13. Az eljaras soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatol nem lehet eltekintent olyan esetben, ha az érintett Szerzédés sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
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értékelésekor meghatarozd korulménynek mindsult. Ilyen esetben csak a jogutddlis olyan
esetetben valtozhat a bevont szervezet, ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans korilmény — kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyl allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak
tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a Megrendel6 hozzijarulasaval
¢és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevins korilmény
tekintetében az értékelttel egyenértéki szakember keriil bemutatésra.

12. Képviselet, kapcsolattartas, jognyilatkozattétel

12.1. Jelen Szerzédéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek a 12.4.
pontban megjeloltek, akik jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolé mddon
tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik az irasban, valamint az elektronikusan megkuldott
levelek (e-mail) valtasat, ha annak atvétele igazolhatd, valamint az Epitési Naploba az arra
jogosult altal tett bejegyzést is.

12.2. Jelen Szerzodés alkalmazasaban Megrendeld altalanos megbizottjanak kell tekinteni azon a
személy(eke)t vagy szervezet(ek)et, aki(ke)t a jelen Szerzédés jelen 12.4. pontja rogzit és aki(k) a
Projekt megvalositisa sordn a Megrendels képviseletében eljarva ellitja(k) az Epkiv. Korm.
rendeletben meghatarozott épitési Muszaki Ellendr feladatait is.

12.3. A Miaszaki Ellenér a Megrendelé képviseletében jar el, véleményezi és hitelessége
bizonyitasa érdekében alairja a teljesitésigazolast. A Miszaki Ellendr jogosult a kivitelezés sorin
barmikor a munka allasat ellenérizni és ezek eredményérdl az Epitési Naploba bejegyzéseket
eszkozolni. A Megrendel6 megbizasa alapjan eljar6 Muszaki Ellendr a kivitelezési tevékenység
teljes folyamataban elésegiti és ellendrzi a vonatkozé jogszabalyok, hatdsigi  el6irdsok,
szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentacio betartasat.

12.4. A Megrendel6 intézkedési, utasitisadasi és nyilatkozattételi jogkorrel felruhdzott Kézponti
Kepviseloje:

Neév: Gyetvai Arpéd Beruhazasi Programiroda Igazgato
Tel: +36
E-mail: gyetvai.arpad@tf.hu

akadalyoztatasa esetén:
Név: Kelemen Zsolt projektmenedzser

Tel: 06-70/668-1457
E-mail: kelemen.zsolt(@tf.hu

vagy

Neév: Papp Gabor projektmenedzser
Tel: 06-70/378-6823
E-mail: gabor.papp@tf.hu

Vallalkozoé képviselon:
Név:

Tel:

E-mail:

Név:
Tel:
E-mail:
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12.5. Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

12.5.1. A Megrendels Altalanos Megbizottja(i)
ellatja(k) az épitési Maszaki Ellendr feladatait:

aki(k) a Megrendel6 altalanos képviseletében

3

Az épitési feladatok vonatkozasaban:
TIEV?: rovr smpmmmmnnmsas
Tel: oo

Naplougyfeljel: ...

A gépészeti feladatok vonatkozasiban
Név: oo

TEE & soes swens svvsnns
Naplotgytel-jeli « vevvovsnssvsminessans

A villamos feladatok vonatkozasaban
[z —

Naplougyféljel: ...

12.5.2. A Vallalkozo képviseldje (Felelés Muszaki vezetdie):

Naplougyfel-jel: ...

A Felelos Muszaki Vezetd helyettese:

I -1 LN ———
Naplougyfél-jel: ...

12.6. A Felelo6s Muszaki Vezetd, illetve helyettese részére kuldott barmely értesités a
Vallalkozo6val szemben hatalyosnak tekintendé és a Felelés Muszaki Vezetd a jelen Szerzédés
teljesitésével Gsszefuggésben teljeskorien képviseli a Vallalkozot.

12.7. Felek kotelesek a kapcsolattartdik (képvisel6ik), valamint az esetleges meghatalmazottaik
személyében ¢és/vagy elérhetGségeiben bekovetkezett barmely valtozast haladéktalanul, de
legkésébb harom (3) munkanapon belil irasban, elektronikus levél Gtjan és telefonon is kézolni a
masik fellel.

13. A Szerz6dés modositasa

13.1. A Megrendels Altalinos Megbizottja és a Felelés Miszaki Vezetd a Szerzédést nem
modosithatja. A Szerzédést csak a Megrendel6 és a Villalkozé torvényes, vagy erre kilon
meghatalmazott képviselol, cégszera alairassal modosithatjak k6zos megegyezéssel irasban, a Kbt.
141. §-ban foglalt rendelkezések kotelezo figyelembevételével.

13.2. Semmis a Szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkoz6t mentesitsék az olyan
szerzGdésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkovetkezmeényel — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelos (illetve felelGs
lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé atvallajon a Vallalkozot terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerzédés alapjin a Villalkozot terheld
kockazatokat

13.3. Az elrendelt potmunkakat a kiviteli tervek alapjan készitett bearazott tételes koltségvetés
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alapjan, tételesen kell - a rogzitett, egységarak valtoztatasa nélkal — elszamolni.

13.4. A Vallalkoz6 az egész kiviteli id6szak alatt koteles olyan arajanlatot adni a Megrendel6
potmegrendeléseire, amely lehetéség szerint a  Vallalkozé  vallalasi  hataridejének
figyelembevételével, annak betartasa, valtozatlanul hagyasa mellett készil.

13.5. A potmunka-megrendelések csak irasban érvényesek. A Megrendelé csak irasbeli
megrendelés alapjan, jelen Szerzédés rendelkezéseinek megfelelGen elvégzett potmunkat ismer el,
Vallalkozé pedig csak irasbeli megrendelés alapjan koteles azt megkezdeni. A tartalékkereten tah
esetleges potmunkara a Kbt. rendelkezései az iranyadok.

13.6. A Megrendel6 ¢és a Vallalkozo a Szerzédés megkotését kovetd kilencvenedik napig az
arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriild
egyes tételeket véglegesithetik. Ezen egyeztetésen csak a Vallalkozo az ajanlataban megjelolt
épitbanyagokkal, termékekkel muszakilag egyenértékGi vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek a fentick szerinti helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a Szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleloen
kell alkalmazni.

13.7. A kivitelezési hataridot érinté akadaly kozlése és a Vallalkozé altal igazolt akadaly miatt
bekévetkezé késobbi teljesités nem jelentt a jelen Szerz6dés modositasat.

13.8. A Szerzddés késébbi modositasa az eldleg Gsszegét nem érinti.

13.9. A Szerz6dés modositasat megalapozo kortilménynek tekintend6 kilonosen, ha a Szerzodés
teljesitése soran olyan természeti vagy épitészeti érték keril eld, amelyrél a  kulturalis
orokségvédelmi hatosag killon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezheto,
hogy kulturalis 6rokségi értéknek mindsil és annak megorzése a vallalkozo kivitelez6 feladata.

14. Jotallas és szavatossag

14.1. Vallalkozo6 jotall és szavatol azért, hogy a Szerzodés értelmében elvégzett tervezési és
kivitelezési munkak mindenben, mindségileg és mennyiségileg megfelelnek a jogszabalyokban, a
jelen Szerzodésben, a jelen Szerzodés alapdokumentumatiban, valamint jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletekben foglalt kovetelményeknek. Jelen Szerzodés
Vallalkozé jotallast keletkezteté nyilatkozatanak mindsil, azonban a Szerzodésben szabalyozott
feltételeken tal jotallasi kotelezettségére a jotallasra vonatkozd jogszabalyi rendelkezések is
kiterjednek.

14.2. Vallalkozé szavatossaglt és jotallasi kotelezettsége alapjan koteles helytallni a nem
szerzOdésszerd, azaz a hibas teljesitésért, azaz azért, ha a Vallalkozo altal nytjtott szolgaltatas nem
felel meg a Szerzédésben vagy a jogszabalyban megallapitott mindségt kévetelményeknek. Nem
teljesit hibasan a Vallalkozd, ha bizonyitja, hogy a Megrendel6 a hibat a Szerzédés megkotése
idépontjaban ismerte, vagy a hibat a Szerzédéskotés idopontjaban ismernie kellett. Mentesiil a
jotallasi kotelezettség alol a Vallalkozd, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

14.3. A jotallas a Megrendelonek a jogszabalybol eredo jogait nem érinti.

14.4. Vallalkozo szavatol azért, hogy a Szerzo6dés targyat per-, teher-, és igénymentesen adja at
Megrendeld részére.

14.5. Vallalkozo jogszavatossagot villal tovabba azért, hogy az atadasra kerllo létesitményeken
és a beépitésre keril6 alkatrészeken, tovabba a kivitelezési terveken harmadik személynek nincs
olyan joga, ami akadalyozza vagy korlatozza a Megrendelé altali felhasznalasat és
tulajdonszerzését. Ennek megszegése estén Vallalkozo teljes helytallasi kotelezettséggel a
Megrendel6 felé.
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14.6. Vallalkozo6 az altala elvégzett valamennyi munkakért harminchat (36) honap jétallast vallal —
figyelemmel a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletre - a sikeres Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
lezarasanak napjatol szamitva. A jotallasi igény a jotallasi hataridoben érvényesithets. Azok a
jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jotallasi
1d6 letelte utan 1s mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

14.7. Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal, illetve a
Szerzodes teljesitésében kozremikods egyéb személyek altal elvégzett munkara és az altaluk
beépitett anyagokra is.

14.8. A Villalkozé a hibas teljesitése esetén Megrendelé kellékszavatossagl igénye alapjan
kijavitast vagy kicser¢lést igényelhet, kivéve, ha a valasztott kellékszavatossagl jog teljesitése
lehetetlen, vagy ha az a Villalkozonak - masik kellékszavatossagi igény teljesitésével
osszehasonlitva - aranytalan tobbletkoltséget eredményezne, figyelembe véve a tervek vagy
barmelyik épilet hibatlan allapotban képviselt értékét, a szerzGdésszegés sulyat és a
kellékszavatossagi jog teljesitésével a Megrendelonek okozott érdeksérelmet; vagy a hibat a
Vallalkozé koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja, vagy a Szerz6déstdl elallhat, ha
a Vallalkozo a kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, e kotelezettségének Megrendel6 altal
elfogadott hataridon belil, a Megrendel6 érdekeit kimélve nem tud eleget tenni, vagy ha a
Megrendelonek a kijavitashoz wvagy kicseréléshez fiz6d6 érdeke megszint. Kicserélésen a
Villalkozo altal szolgaltatott tervek vagy barmelyik épilet vagy azok részének részben vagy
egészben vald Gjbol teljesitését (atépitését) kell érteni, amennyiben ahhoz Megrendels irasban
hozzajarul. Az ebbdl eredd tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik. A kijavitast vagy kicserélést a
Megrendeld altal irasban elfogadott hataridon beliil, a Megrendel6 érdekeit kimélve kell elvégezni.
A Megrendel6 a valasztott kellékszavatossagi jogardl masikra térhet at. Az attéréssel okozott
koltséget koteles a Vallalkozonak megfizetni, kivéve, ha az attérésre a Vallalkozé adott okot, vagy
az attérés egyeébkeént indokolt volt.

14.9. A szavatossagi vagy a jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcesolatos koltségek a
Vallalkozot terhelik.

14.10. A jotallast 1d6n belil Vallalkozé koteles a hibas teljesitésért helytallni, azaz a hibat sajat
koltségén kijavitani, a hidnyossigot sajat koltségén potolni. Meghibasodas vagy lényeges hidny
esetén Vallalkoz6 vagy az altala megbizott haladéktalanul kiszall a helyszinre és a hibaelharitast, a
hianyossagok potlasat a Megrendel6 irasbeli értesitésének kézhezvételétSl szamitott negyvennyolce
(48) oran belil megkezdi. A javitast, a cserét, a munka 4jboli elvégzését ugy kell teljesiteni, hogy
az lehetéség szerint az ¢épuletek hasznalatat ne akadalyozza. Ha a jelen szerzédésben
meghatarozott i1dén belil a Vallalkoz6 nem kezdi meg és a leheté legrovidebb idén belil nem
gondoskodik a hiba elharitasardl, a hianyok potlasarol, a Megrendeld megteheti a sziikséges
intézkedéseket a hiba kiktszobolésére a Vallalkozo kockazat és koltségviselése mellett, anélkul,
hogy a Megrendelének a Vallalkozéval szembeni barmely mas, e Szerz6dés szerinti joga sérelmet
szenvedne. Megrendelonek e korilmények fennforgasa esetén a szerzodésbdl eredd egyéb
jogainak sérelme nélkil jogaban all bizonyitottan felmeriil6 karai megtéritését kévetelni. Tovabba
ebben az esetben a jotallasi igény a felhivasban tzott hataridé elteltétdl szamitott hirom
hénapon belil akkor 1s érvényesithetd Megrendelé altal birdsag elott, ha a jotallasi id6 mar eltelt.
E hatinidé elmulasztasa jogvesztéssel jar. A jotallasi igény érvényesitésére egyebekben a
kellékszavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozo6 szabalyokat kell megfelelGen alkalmazni.

14.11. A jotallasi 1d6 leteltekor a szerz6d6 Felek kézosen alairt jegyzokonyvben rogzitik a jotallasi
id6szak igénymentes lezarasat. It jegyzékonyv tanusitja a Szerz6dés maradéktalan teljesitését.

14.12. A fentieken tul a Vallalkozo szavatossagot vallal a Szerzédés szerint teljesitendé munkakért
a jogszabalyok rendelkezéseinek megfelelen. A szavatossig idétartama 6t (5) év. Amennyiben a
jogszabalyokban meghatarozott kotelezé alkalmassagi 1d6 ennel hosszabb, Ggy ezen hosszabb
id6szak az iranyado, amely idészak minden esetben a jelen Szerz6désben meghatirozott Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezésété] szamitando.
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14.13. A Megrendel6 a hiba felfedezése utan legkésobb tizenét (15) naptari napon belil kételes a
hibat a Villalkozoval kézolni. A kozlés késedelmébdl eredd karért a Megrendel6 felel6s, azonban
ha a Megrendel6 a szavatossigl igényét a dolognak (tervnek vagy barmelyik éptletnek) - a
megjelolt hiba szempontjabdl - elkiilonithetS része tekintetében érvényesiti, a szavatossagi igény a
dolog egyeb részeire nem mindsul eérvényesitettnek.

14.14. A Vallalkoz6 altal elkészitett tervdokumentaciok hibaja muatt érvényesitheté jogok
elévilésének kezdete a kivitelezési tervdokumenticié alapjan kivitelezett épitési beruhazas
Muszaki Atadés-dtvételi Eljarasnak befejezé idépontja. A kellékszavatossagi igény a teljesités
id6épontjatdl szamitott 6t év alatt évill el, tehat a tervek vagy barmelyik épulet hibaja miatt
mindaddig érvényesithetéek a szerzGdésszegésbdl fakado jogok, amig a terv alapjan kivitelezett
szolgaltatas tervhibaval 6sszefiiggd hibas teljesitése miatt jogok gyakorolhaték. Nem szamit bele
az elévilési 1débe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a Megrendel6 az Ingatlant
rendeltetésszerien nem tudja hasznalni. A kellékszavatossagi igény elévilése jbol kezdodik a
tervek vagy barmelyik épulet a kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett részére, valamint ha a
kijavitas kovetkezményeként Uj hiba keletkezik. A Megrendel6 a kellékszavatossagi jogait az
ugyanabbol a szerz6désbol eredé koveteléssel szemben kifogasként akkor is érvényesitheti, ha a
kellékszavatossagi igény eléviilt. A szavatossagl igényt a szolgaltatott dolog (terv vagy barmelyik
éptilet) minden olyan hibaja miatt hatiridében érvényesitettnek kell tekinteni, amely a megjelolt
hibit el6idézte.

14.15. A Vallalkozo kivitelez6 viseli annak jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol adodik, melyet a Vallalkozé kivitelezonek a téle elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.

15. FelelGsség

15.1. A Villalkozé tevékenységével &sszefiiggs, a Szerzodés 1d6tartama alatt keletkez6 karokra a
Megrendeld felelGsséget nem vallal, és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasahoz.

15.2. A kivitelezéssel érintett teriilleten 1évo ingatlanokban a Vallalkozo altal végzett munkakbol
kifolyélag okozott karokért Vallalkozé teljeskort felelosséggel tartozik, és vallalja a szikséges
helyreallitasokat.

15.3. Villalkozo6 az altala ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes kort anyagi
felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért, mely nem megfelel6 munkavégzéscre,
vagy nem megfelel6 anyag beépitésére, azaz nem szerzddésszerl, felrohatd magatartasara
vezethetd vissza. Fizen korben Villalkozo azon karért is felel, melyet harmadik személy a
Vallalkozé tevékenységével oOsszefiiggésben érvényesit a Megrendel6vel szemben. Az Epitési
Terileten 1évé épuletekben, vagy magin az Ingatlanon a Vallalkozo altal végzett munkakbdl
kifolyodlag okozott karokért Vallalkozo teljes korl felelosséggel tartozik, és vallalja a sziikséges
helyreallitasokat.

15.4. A Vaillalkozo koteles megtériteni a Megrendelonek a hibas teljesitésbol ered6 karat, kivéve,
ha a hibas teljesitést kimenti. A hibas teljesitéssel a szolgaltatas (tervek vagy barmelyik épiilet)
targyaban bekovetkezett karok megtéritését a Megrendeld akkor kovetelheti, ha kijavitisnak vagy
kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vallalkozo a kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, e
kotelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelének a kyjavitashoz vagy
kicseréléshez fiz6dG6 érdeke megszunt. B kartéritési igény a kellékszavatossagi jogok
érvényesitésére meghatarozott hataridén belil évill el. A Megrendel6 kartéritési igényét az
ugyanabbol a - Szerz6désbodl ered6 koveteléssel szemben kifogasként akkor is ervenyesitheti, ha a
kartéritési igény elévult.

16.Szerz6désszegés

16.1. Szerzddésszegésnek mindsul minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek soran
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barmelyik fél jogszabaly, illetve jelen Szerz6dés alapjan 6t terhelé barmely kotelezettségének
teljesitését olyan okbdl elmulasztja, amelyért felel6s. Vallalkozo szerz6désszegése esetén kotbér és
kartéritési felelosséggel tartozik. Mentesil a Vallalkozo a kartéritési kotelezettség aldl, ha
bizonyitja, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzédéskotés idGpontjaban
elére nem lathat6 koriilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kériilményt elkertlje, vagy a
kart elharitsa.

16.2. A Megrendelot Vallalkozo szerzGdésszegése esetén abban az esetben is megilleti a kéthér
Szerz6dés szerint Gsszege, ha a Villalkoz6 szerz6désszegésébdl nem szarmazott kira.

16.3. Megrendel6 kotbér mellett érvényesithet a kotbért meghaladé karat is, valamint a
Vallalkozo altal, a szerzodésszegésével okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

16.4. A Megrendel6 a jelen Szerzédésben és jelen Szerzédés alapdokumentumai kozé tartozd
Muszaki leirasban meghatarozott tervezési és kivitelezési végteljesitési hatarido(k) — és esetlegesen,
Megrendel6 mérlegelési jogkorében hozott dontésétdl fuggben eldirt teljesitési pothatarid - lejirta
utan bekovetkezett meghiGsulas esetén jogosult a késedelmi kotbér jelen Szerzédés szerinti
legmagasabb mértékének érvényesitését kovetden meghiusulasi kotbért is érvényesiteni jelen
Szerzédésben foglaltak szerint. Késedelmi kotbér és meghiusulasi kotbér azonban egyidejileg nem
érvényesithetd.

16.5. A Megrendel6 kizardlag a Teljesitési Biztositék jelen Szerzédés szerinti Osszegben
rendelkezésre all6 maximalis mértéket meghaladé kothérigényét jogosult érvényesiteni.

16.6. A Vaillalkozo esedékessé valt (lejart) kotbértartozasa utan a Ptk. 6:155. §-a szerinti, a
késedelemmel érintett naptari félév  elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat nyolc
szazalékponttal névelt mértékd késedelmi kamatot koteles fizetni. A Vallalkozd  koteles
megtéritent a Megrendelonek a késedelembodl ered6, pénztartozas esetén a késedelmi kamatot
meghalado karat, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

16.7. Villalkoz6 késedelmi kotbért koteles fizetni, ha szerzGdésszegése miatt nem tudja tartani jelen
Szerzédésben és jelen Szerzodés alapdokumentumai kézé tartozoé Muszaki leirasban meghatarozott
tervezésl és kivitelezési rész-és végteljesitési hatarid6(ke)t, valamint az Epitési Terulet atvételére
iranyulé hataridot. A Megrendel6 altal érvényesithetd késedelmi kotbér meértéke a tervezési
részhataridé esetében 200.000 forint/nap, a kivitelezési véghatiridé esetében az Afa és tartalékkeret
és opcio6 nélkil szamitott netto vallalasi ar 0,3%-a naponta, azaz ............... részhatarid6forint/nap,
de Gsszesen maximum az Afa és tartalékkeret és opcié nélkill szamitott netté vallalasi 4r 15%-a.-

16.8. A késedelmi kotbér tobbszor is érvényesithets, amennyiben az iranyadé tervezési és/vagy
kivitelezési végteljesitési hataridejeinek, valamint az FEpitési Terillet atvételi hataridejének
elmulasztasat kovetden a Vallalkozo a Megrendel6 altal tizott, az adott Szerzédéses kotelezettség
természetéhez igazodd, ésszerGi (legalabb nyolc (8) naptari napos) pothataridét ismételten
elmulasztja. A késedelmi kotbér Megrendel6 altali érvényesitése és Vallalkozo altali megfizetése nem
mentesitt Vallalkozot a Szerzodés rész- és végteljesitésének kotelezettsége alol.

16.9. Vallalkozoé meghiasulast kotbért koteles fizetni a szerzGdésszegése miatt bekovetkezd
lehetetlentlés, a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa, valamint szerzGdésszegése miatt a
Megrendeld altal jogszerten gyakorolt elallis, felmondas esetén. A Megrendelé koteles megjelSlni az
elallas vagy a felmondas okat, ha ez a jog tobb okbdl is megilleti. A Megrendel a megjeldlt elallasi
vagy felmondasi okrol a masikra térhet at. A meghitsuldsi kotbér Megrendels altal érvényesithetd
mértéke a Szerzodés szerinti, altalanos forgalmi ado, tartalékkeret, valamint az Opcid
kivitelezésének ellenértéke nélkiill szamitott ellenszolgaltatas 15 %-a azaz .................. .~ Ft,
fuggetlenil attol, hogy a Vallalkozo teljesitése melyik szakaszaban valt jogosultta Megtrendeld a
meghisulasi kotbér érvényesitésére. A meghiusulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja.
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16.10. Kotbérfizetést kotelezettség esetén Vallalkozo kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszerutlenil megtagadja, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

16.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében, valamint jelen Szerzdédésl.o.
pontjaban foglalt alapelvek megsértését valositja meg a Vallalkozo részeérdl a szerzodésszegésbol
eredd igények érvényesitésének elmaradasa (ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak
gyakorlasat), ha

a) a szerzGdésszegés olyan kotelezettség szerzédésszeru teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel6 a Kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a Szerzodés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely — ha a felek szerzédésiket igy modositottak volna — szerz6dés modositasként a Kbt.
141. § (6) bekezdése szerint lényeges modositasnak mindsiilne.

17.Engedményezés

17.1. Megrendel6vel szembent barmilyen kovetelés engedményezése (ide értve annak faktoralasat
1s), llletve Megrendel6vel szembeni barmilyen kovetelésen zalogjog alapitasa csak a Megrendeld
elozetes irasos jovahagyasaval lehetséges.

17.2. A Szerzédés kotelezo erejl a Felekre, valamint jogutédjaikra. Amennyiben a Megrendel6
személyében jogszabaly vagy egyéb kotelezé rendelkezés vagy kormanyzati vagy tulajdonosi
dontés kovetkeztében valtozas all be, atszervezés kovetkezik be, vagy épittetéként mas személy
kertilt kijelolésre, ugy a Villalkozo kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a jelen
Szerzédést a Ptk. 6:208. § és 6:209.§ alapjan ezen uj épittetére atruhazza, tehat, hogy a
Megrendel6vel kotott megallapodasa alapjan harmadik személy a Szerzédésbe a Megrendeld
helyére belépjen, amely atruhazas a Megrendel6 altal a Vallalkozo egyoldala irasbeli értesitéssel
valik hatalyossa. Ezzel 0Osszhangban Vallalkozé kifejezetten lemond ezen hozzajarulasa
visszavonasanak jogardl. A szerzédésbe belépd felet ez alapjan megilletik mindazon jogok, és
terhelik mindazon kotelezettségek, amelyek a Megrendeld, mint szerzédésbol kilépo felet a
Villalkozoval, mint szerzédésben marado féllel szemben a Szerzodés alapjan megillették és
terhelték.

17.3. A szerzédésbe belép6 fél nem jogosult beszamitani a Megrendelének a Vallalkozoval
szemben fennallo egyéb kovetelését. A Vallalkozé nem jogosult beszamitani a szerzédésbél
kilépé féllel szemben fennallé egyéb kovetelését. A szerzédésbe belépd félre atszalld jogosultsag
biztositéka fennmarad. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 altal a 17.2.
pontnak megfelel6 értesités kézhezvételét kovets 5 (6t) munkanapon belil gondoskodik arrol,
hogy a jelen Szerzodésben rogzitett Teljesitési és Jolteljesitést Biztositékok a jelen Szerzédésben
meghatarozott modon és idotartam alatt tovabbra 1s rendelkezésre alljon (akar a Szerzdédés
megkotésekor nydjtott eredeti biztositék Ptk. szabalyai szerinti fenntartasaval, akar 4j, azonos
tartalma biztositek nytjtasaval). A szerzddésbe belépd félre atszallo kotelezettség teljesitésének
biztositéka megszanik, kivéve, ha a biztositék kotelezettje a szerzédésatruhazashoz hozzajarul.

18. A Szerzddés megszilinése

18.1. A SzerzGdés a szerzédésben foglalt feladatok és kotelezettségek teljeskort teljesitésével,
azaz teljesedésbe menetelével megszinik.

18.2. A Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
Szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétlenul szikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan ) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban és jelen Szerzédés Kozremiikoddkre
vonatkozé részében foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében érvényesen olyan
jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unio Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljariasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

18.3. A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl
elallni, ha a Szerzédés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a Villalkozdé — vagy az
alvallalkozok - tekintetében a Kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a Kozbeszerzési eljarasbol.

18.4. A Megrendel6 a Szerz&dést azonnali hatallyal egyoldali jognyilatkozattal megszuntetheti
(rendkiviili felmondas), ha

a) a Vallalkozé a szerzédésben meghatarozott és vallalt kotelezettségeit ismételten nem
teljesitette, s erre a masik fél ésszert pothatarids tizésével (amely fizetési késedelem esetén
nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszolitotta és a hataridé eredménytelentil telt el; (Ebben
az esetben a Szerzédés megszinésében vétlen fél kartéritési igénnyel léphet fel.)

b) a Vallalkozo ellen cs6deljaras indult és a vonatkozo jogszabalyok alapjan tartott targyalason
a hitelezoktol nem kap el6zetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére vagy a birdsagi
dontés szerint a csodeljaras soran a hitelez6kkel nem jon létre egyezség;

¢) a Vallalkozo az illetékes birosagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras meginditasat kéri a
vonatkozoé jogszabalyok alapjan;

d) a Vallalkozo fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozo jogszabalyok alapjan megallapitja és
a felszamolas elrendelésérdl hataroz;

e) a Villalkoz6 végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

f) jogeros elmarasztald hatarozatot hoznak a Villalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy bliincselekmény miatt;

g) Villalkoz6 olyan technologiat alkalmaz, amely eltér a miszaki leirasban meghatarozott
technologiatol, illetve a modositashoz a Megrendelé nem jarult hozza;

h) Villalkozo6 altal fizetend6 késedelmi kotbér mértéke meghaladja a jelen Szerzédésben
meghatarozott, adott természetii szerzodésszegés esetén Megrendeld altal érvényesitheto
(késedelmi vagy meghitusulasi) kotbér maximalis mértékét;

1) a Vallalkozé mar nem mindsil atlathato szervezetnek;

j) Vallalkoz6 mar nem felel meg a Szerz6dés 1.8. pontjaban foglalt nyilatkozata tartalmanak.

18.5. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani, — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek,

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely jogl személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

18.6. A Vallalkozo a Szerzédést azonnali hatallyal egyoldalu jognyilatkozattal megsziuntethet
(rendkivili felmondas), ha a Megrendel6 fizetésképtelenségét az erre jogosult szerv jogerGsen
megallapitja.

18.7. Az egyik fél a Szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja, amennyiben masik fél megsérti a
johirnevét vagy a masik fél megsérti a titoktartasi kotelezettségét.

40



18.8. Barmelyik fél altal barmely okbdl torténé felmondas esetén a kifizetések a Szerzédés
megszinéséig nyujtott szolgaltatasokért teljesitendok.

18.9. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbdl torténé
megszinése esetén a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket, barmely
adathordozé berendezést vagy eszkozt a Szerzédés megszinésének napjan a Megrendeld részére
sajat koltségén visszaszolgaltatja, az Epitési Tertiletet kitirit.

19. Eljaras jogvita esetén

19.1. Jelen Szerzodés feltételeinek megallapitasaban, tovabba e Szerzédés megkotése utan — az
ebbdl esetlegesen eredé — minden muszaki-, jogi- és arvita tekintetében a szerz6dé Felek esetleges
vitas ugyeiket egyeztetés és kozvetlen targyalasok utjan igyekeznek rendezni. A Felek kijelentik,
hogy az esetlegesen kialakult vitak nem mentesitik a Feleket a Szerzédésben foglaltak
teljesitésének kotelezettsége alol.

20. Titoktartas, nyilvanossag

20.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés teljesitése soran tudomasara
jutott minden tényt, adatot, informaciot titokban tart, bizalmasan kezel és azt a Megrendeld
el6zetes irasbeli hozzajarulé nyilatkozata nélkal harmadik személynek (tobbek kozott a médianak)
sem szoban, sem irasban nem hozza tudomasira és nem teszi hozziférhetové, azokat uzletd
titokként kezeli. Ez a titoktartasi kotelezettség Vallalkozot a jelen Szerzédés megszinése utan is
terheli. Vallalkozo kotelezettséget wvalla arra, hogy ezen utoktartasi kotelezettséget az
alvallalkozo(k) és/vagy kozremikodd(k) felé is érvényesiti. A Vallalkozd a birtokaba kerult
informaciokat kizarodlag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében
hasznalhatja fel.

20.2. A Megrendelé az altala megfelelonek itélt idépontban jogosult arra, hogy a Szerzédés
megkotésének tényérdl és annak tartalmardl sajtokozleményt adjon ki vagy sajtotajékoztatot
tartson és ily modon a nyilvanossagot altalanossagban tajékoztassa.

20.3. Vallalkozo  wvallalja, hogy az informaciés Onrendelkezési jogrol és  az
informacidszabadsagrol szolo 2011, évi CXII. torvény 27.§ (3) bekezdésére figyelemmel Gzleti
titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen Szerzodés lényeges tartalmardl és tudomasul
veszi, hogy nem mindsil tizlet titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra
hozatalat kiilon torvény kozérdekbol elrendeli

20.4. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendel6 jogosult
a jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi
kotelezettség megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy buntetjogi szankciok alkalmazasat.

20 5. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011, évi LXVI. torveny

5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011, évi
LXVL torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival oOsszefiiggésben —
ellendrizheti az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereihez tartozd vagyont érinté szerzodéseket a Megrendelonél, a Megrendel6 nevében
vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogl szemeélynél, valamint azoknal a szerz6do
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzédeés teljesitéséért felelosek, tovabba a Szerzédés
teljesitésében kozremikodoknél.

20.6. Vallalkozo koteles lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, valamint a
Kbt és az Aht. szerinti vagy barmely egyéb illetékes ellenorzé szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviseloinek a jelen Szerzédés targyaban meghatarozott tevékenység
megvalositasat igazolo vagy ahhoz egyéb modon kapcsoldédd dokumentumok, okmanyok,
bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését
vagy rendelkezésre bocsatasat.
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21. Biztositasok

21.1. A Vallalkozo koteles a tervezési és kivitelezési munkak tekintetében a Megrendel6 altal
jovahagyott feltételekkel biztositast kotni az alabbi kovetelményeknek megfelelGen:

a) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin teljes koril (allrisk) [épitési-szerelési]
biztositas a jelen Szerzodés alapjan elvégzend6é munkakra és minden a Szerzédéses cél
elérése céljabol az Epitési Terileten talalhat6 felvonulasi berendezésre és segédanyagra,
épitéanyagra,  berendezésre, a  kareseménnyel  kapcsolatos  tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), tovabba a felelosségbiztositas a harmadik
személyeknek, kilonosen a kornyezd éptletekben, utakban, jardikban, koztertletekben,
kozma halozatokban, épitményekben okozott karra, valamint a Megrendelonek okozott
minden vagyoni karra, a toronydarura, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben
(meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka)’kelctkezé karokra, a meglévd és a
megmarado épiletekben keletkez6 karokra, az Epitési Tertlet atvételétdl az atadas
befejezésétol szamitott 60 (hatvan) naptari napig, legalabb altalanos forgalmi adé nélkil
szamitott 500.000.000, -Ft, azaz 6tszazmillié forint/év és legalabb 200.000.000, -Ft, azaz
kettészazmillio/kar mértéka teljes kord  épitési-szerelési  felelGsségbiztositassal kell
rendelkeznie; e biztositas tekintetében biztositottként fel kell tintetni a Megrendel6t is;

b) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan 50.000.000, - Ft, azaz 6tvenmillié
forint/év és legalabb 25.000.000, -Ft, azaz huszono6tmillié forint/kitesemény limiti
tervezol felelGsségbiztositasi szerzédést ugy, hogy az kell6 fedezetet nyujtson, s kiterjedjen
a Szerzbdés szerinti valamennyi tervezési munkakra. A biztositas meglétét igazolo kotvényt
¢s az utolso dijfizetés igazolasat legkésobb a szerzédéskotés idopontjaban be kell mutatni a
Megrendel6nek.

21.2. A Villalkozé a megkotendd biztositas teljes tartalmat koteles a Megrendelovel egyeztetni,
azt kizarolag a Megrendelé altal jovahagyott tartalommal kotheti meg. A Vallalkozd koteles
bemutatni a Megrendelonek azokat a dokumentumokat, amik bizonyitjak, hogy:

a) A Vallalkoz6 jelen pontban meghatarozott biztositasokat megkototte és
b) a biztositasi dijat befizette.

21.3. A biztositasi kotvények eredeti vagy hitelesitett masolati példanyat a jelen Szerzédéshez 2.
mellékleteként kertltek csatolasra.

214. A Villalkozé nem modosithatja a biztositas feltételeit a Szerzédés megszlinéséig a
Megrendeld elézetes jovahagyasa nélkil. A Felek haladéktalanul értesitik egymast, ha a biztositd
modositja vagy modositani szandékozik a biztositasi feltételeket.

22. Vis maior

22.1. A jelen pontban Vis Maior olyan eseményt jelent,

a) amelynek bekovetkezése a Felek akaratatdl fuggetlen, és

b) azt az adott F'él a jelen Szerzodés megkotését megeldzien nem lathatta elére, vagy arra nem
készulhetett fel, és

c) amelyet miutin bekovetkezett, az adott Fél nem kerilhetett el, vagy nem volt képes
ellenérzése ala vonni, és

d) amelynek bekovetkezése egyik Félnek sem tulajdonithato, és

e¢) amely a Vis Maiort elszenvedd Fél szerzédésszera teljesitését lehetetlenné teszi.

22.2. Sem a Megrendel6, sem a Villalkozé nem esik késedelembe, illetve nem szegi meg a
Szerzodést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadalyozza meg a jelen Szerzédésbdl
eredo kotelezettségei teljesitésében.

22.3. Nem tekinthetok Vis Maiornak kuléndsen az alabbi esetek:
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a) a Villalkozé késedelmes teljesitése az Alvallalkozok eljarasabdl vagy mulasztasabol
kifolyolag (Vis Maiorbdl eredé eljarast vagy mulasztast kivéve) vagy abbdl ered6en, hogy a
Villalkozd elmulasztott megfelelé létszamu munkaer6t alkalmazni; vagy a Vallalkozo
oldalan felmertlé szakszerGtlenségbdl eredGen; vagy a berendezések, aruk és anyagok
elégtelensége miatt;

b) az Epitési Teriilet adottsagai;

c) a Vallalkozé gazdasagi nehézségei vagy fizetésképtelensége;

d) a késedelmes pénzfizetés;

e) a hatosagi intézkedés.

22.4. Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadalyozott, vagy akadalyozott lesz barmely Szerzédés
szerinti kotelezettségének teljesitésében, akkor errdl értesitenie kell a masik Felet, megjelolve azt
az eseményt vagy korilményt, amely a Vis Maior helyzetet el6idézi, és meg kell hataroznia azon
kotelezettségeit, amelyek teljesitésében akadalyozott, vagy akadalyozott lesz. Az értesitést
legkésébb attol a naptol szamitott 3 (harom) naptari napon belil kell megtenni, amikor az
értesitéssel €16 Fél tudomdsira jutott a Vis Maiort eredményezS esemény, vagy kortilmény, vagy
amikor arrél tudomast kellett volna szereznie. Az érintett Fél koteles a masik Felet értesitent,
amennyiben a Vis Maior tobbé nem akadailyozza. Figyelmen kivil hagyva a jelen pont egyéb
el6irasait, a Vis Maior nem alkalmazhaté egyik Félnek a masik Fél iranyaban fennallé barmely
fizetési kotelezettségére.

22.5. Amennyiben Vis Maior kovetkezik be és annak hatasa tobb mint tizenkét (12) hénapon
keresztil fennall, vagy amennyiben szamos Vis Maior esemény kovetkezik be, és ezen események
osszhatdsa tobb mint tizenkét (12) honapig fennall, akar a Vallalkoz6, akar a Megrendel6 irasbeli
felmondast kuldhetnek a masik Félnek, amely huszonnyolc (28) naptari nappal az értesités
idépontjat kovetSen 1ép hatilyba. Amennyiben a huszonnyolc (28) napos hataridé végén a Vis
Maior fennill, a Szerz6dés megszinik.

22.6. A jelen pontnak megfeleloen kildott értesitést kovetéen az adott Fél mentestl a jelen
Szerz6désbdl eredd kotelezettségei teljesitése alol, amig, illetve amilyen mértékben ezt a Vis Maior
megakadalyozza.

22.7. A Felek kotelesek megtenni minden tolik telhetot a Vis Maior eredményeként bekévetkezo
késedelem mérséklése érdekében.

22.8. Amennyiben a Szerzédés Vis Maior miatt szint meg, a Megrendel6 koteles minden, a
megszinés elStt szerzGdésszerlien elvégzett és igazolt munkaért jaro 6sszeget megfizetni.

23. Szerzdi jogok

23.1. Villalkoz6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi
és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésére tekintettel kifejezetten és
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Szerzdi jogrol szold 1999. évi LXXVIL torvény II1. és V.
fejezete alapjan az altala készitett, a SzerzGdés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi védelem
ald esé kivitelezési tervdokumentacioval kapcesolatban Megrendel6 részére hatarozatlan idejd,
korlatlan (valamennyi felhasznalisi elemre és modozatra — igy az atdolgozasra és a tObbszorozésre
is - kiterjedd) és kizardlagos, harmadik személyre atruhazhaté és harmadik személynek
tovibbengedélyezhet6, a kivitelezési tervdokumenticié egészére vonatkozo felhasznalas
engedélyt ad. Mindezek értelmében Megrendelonek kizardlagos joga van a Szerzédés teljesitése
soran keletkezett, szerzSi jogi védelem ala esé kivitelezési tervdokumentacié egészének vagy
valamely azonosithato részének anyagi formaban és nem anyagi formaban torténd barmilyen
felhasznalasara és minden egyes felhasznalds engedélyezésére. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy
kizar6lag a MegrendelS hasznilhatja fel a kivitelezési tervdokumentaciot, a Vallalkozé tovabbi
felhasznalasi engedélyt nem adhat, és a kivitelezési tervdokumentaciot maga sem hasznalhatja fel.
A kivitelezési tervdokumenticid tébbszorozésére adott engedély a Megrendelot feljogositja arra,
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hogy azt kép- vagy hangfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra masolja. A Vallalkozd jelen Szerzoédés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy
Megrendel6 a kivitelezési tervdokumentacio tartalmarol a felhasznalas céljanak megfelelé médon
a nylvanossag szamara tajékoztatast adjon. Megrendels kifejezetten és visszavonhatatlanul
kijelenti, hogy a Vallalkozoé részére atadasra keriilt épitési engedélyezési tervek vonatkozasaban a
felhasznalasi jogokkal kizarolagosan rendelkezik, melynek kovetkeztében a Vallalkozé jogdi)
fizetése nélkil jogosult az épitési engedélyezési tervdokumentacié altala elvégzendd tervezési
feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

23.2. Vallalkozé kijelents, hogy jelen Szerzédés alapjan 6t illeté vallalkozoi dij magaban foglalja
az kivitelezési tervdokumentacio tekintetében 6t illet, jelen szerzédésben Megrendelonek adott
felhasznalasi engedély (jelen Szerzodésnek megfelelé tartalmu és terjedelmi felhasznalasi jog)
ellenértékét. A Villalkozo ennek megfelelGen a jelen Szerzédésben meghatarozott dijon felil,
tovabbi dijazasra nem jogosult, a tovabbi dijazas iranti igényérol kifejezetten és
visszavonhatatlanul lemond, egyuttal kijelenti, hogy a vallalkozéi dij aranyban all a
felhasznalashoz kapcsolodd bevétellel.

23.3. A Vallalkoz6 csak a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a jelen
Szerzodés alapjan elkészilt barmely ma barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat
nyilatkozatot a Szerzodés alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

23.4. Vallalkozé  kijelenti, hogy valamennyi, jelen Szerzédés értelmében elkészitett
tervdokumentacioval kapcsolatban a 23.1. pontban rogzitett terjedelmu és tartalmu felhasznalasi
jogot ruhaz at Megrendelére.

23.5. A jelen Szerzodés alapjan elkészulo kivitelezési tervekben rogzitett épitészeti alkotasok
kivitelezésére és utanépitésére (tObbszorozésére) vonatkozd jogot 1s magaban foglalja
Megrendelonek jelen Szerzodés alapjan adott terjedelmi és tartalmu felhasznalasi engedély
(felhasznalasi jog).

23.6. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely, Megrendel6t illetd, jogi oltalom alatt allo szellemi
alkotast kivan felhasznalni, a felhasznalasi jog megszerzéséhez a MegrendelS elézetes irasbeli
engedélye sztikséges, ide nem értve az épitési engedélyezési tervdokumentaciot.

24, Mellékletek

24.1. A jelen Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek, melyek koziil az 1.
szamu mellékletnek a Jolteljesitési Biztositékra vonatkozo része jelen Szerzodésnek megfeleld
idépontban, utdlag, a Szerz6dés alairasat kovetden kertl a Szerzédéshez csatolasra.

- 1. szamu Melléklet: Okirat a Biztositékrol
- 2. szamu Melléklet:  Biztositasi kotvények eredeti vagy hitelesitett masolati példanya
- 3. szamu Melleklet: Kbt 138. § (3) szerinti nyilatkozat alvallalkozokrol

- 4. szamu Melléklet: Nyilatkozat az Epitési Tertilet atadas-atvételéhez
25. A Kozbeszerzési Eljaras opcionalis eleme

25.1. Felek kijelentik, hogy Megrendel6 ajanlati felhivasa és Vallalkozo ajanlata magaban foglalta
az Opci6 teljeskort kivitelezést munkainak ellatasara iranyulé feladatok elvégzését, ezaltal jelen
Kozbeszerzés tirgya és mennyisége, valamint becsiilt értéke (az Arazatlan koltségvetése) kiterjed
ezen, Megrendel6 mérlegelési jogkorébe tartozo dontésétdl fliggden az Epﬁleten napelem
létesitésének koltségeire is, az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkak teljeskori ellatasara és az
ezekhez kapcsolodo szolgaltatasok ellatasara.

25.2. Megrendelé kijelenti, Vallalkozé pedig elfogadja, hogy az Opcié kizardlag az Epiilet a
napelem létesitésének a kivitelezésére vonatkozik, az Opcidval kapcsolatos tervezés a
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Kozbeszerzési Eljaras alapfeladatai kozé tartozik.

25.3. Az Opcio kivitelezésének teljesitési helye: a Velence beltertiletén talalhat6, a foldhivatali
nyilvantartasban 1111 helyrajzi szam alatt nyilvantartott, kivett tovabbképz6 intézet megnevezésq,
1 ha 6503 m2 alapteriiletG ingatlan, mely a Magyar Allam tulajdonaban és a Megrendeld
vagyonkezelésében van.

25.4. Megrendel6 kijelenti, hogy az opcionilis elem tekintetében lehivasi és kilon megrendelési
kotelezettség nem terheli, nemleges dontés esetén és emiatt Vallalkozo semmilyen kovetelést nem
tamaszthat Megrendelovel szemben. Megrendel6 kijelenti, hogy az Opci6 érvényesitésérdl szolo
dontését, a dontés meghozatalatdl szamitott kett6 (2) munkanapon belil irasba foglalva megkiildi
Vallalkozonak.

25.5. A Szerzédés idStartama az Opceié Megrendel6 altali érvényesitése esetén nem hosszabbodik
meg.

25.6. Az Opcidval kapcesolatos feladatok meghatarozasat, Megrendel6 erre iranyul6 altalanos és
részletes kovetelményeit jelen Kozbeszerzési eljaras alapdokumentumai kézé tartozo Miszaki
leiras tartalmazza.

25.7. Felek megallapodnak, hogy a jelen 25. pontban nem szabalyozott kérdésekben az Opciora a
Szerz&dés egyéb pontjai irinyaddak, amennyiben azok jellegikben nem kifejezetten az opcionalis
elemen kiviili, alapberuhazasra vonatkoznak.

25.8. Az Opcié megrendelésérol Megrendel6 a jelen Szerzodés hatalybalépésétol szamitott 273.
naptari napig mérlegelési jogkorében dont és kiilon, irasban tett nyilatkozatban tajékoztatja errdl
Vallalkozot.

25.9. Amennyiben Megrendel6 az Opci6 kivitelezésével kapcsolatos feladatok teljesitésérsl dont,
ugy ezek teljesitési hatarideje Megrendelé erre iranyuld irasbeli dontésének (megrendelésének)
kézhezvételét kovets 152 naptari nap, de nem hamarabb, mint a véghataridé (425 nap).

25.10.Felek kijelentik, hogy a Kbt. 16. § (1) bekezdés értelmében a jelen Szerzédésben rogzitett
vallalkozoi dij részét képezi a jelen pontban korilirt opcionalis elem ellenértéke, azonban attol
opcionalis jellegére tekintettel kilon kezelendo a jelen Szerzédésben meghatarozott szamlazas, az
elSleg és a tartalékkeret tekintetében, valamint a Teljesitési Biztositék, a Jolteljesitési Biztositék és
a meghiusulasi, valamint a késedelmi kotbér alapjaba nem szamit bele.

25.11. Felek megallapodnak, hogy az Opcidra Megrendel6 nem fizet elSleget Vallalkozo részére.
25.12.A Kozbeszerzési Eljaras Opciojanak kivitelezése
25.12.1. Villalkoz6 Megrendel§ elbzetes, irasbeli hozzajarulasaval elSteljesitésre jogosult.

25.12.2, Az Opciora vonatkoz6 kivitelezésre is vonatkozoé teljesitésre iranyulo teljesitésigazolas
Megtendel6 altali kidllitasinak tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo teljesitése a jelen Szerzédés
alapdokumentumaiban meghatarozott kivitelezési ttemezés hataridejeinek és a  kivitelezés
muszaki és minGségi kovetelményeinek megfeleljen.

25.12.3. Az Opcidra vonatkozo kivitelezési munka ellenértéke a teljes kivitelezési tevékenység
elvégzésének ellenértékeként meghatarozott altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi di)
teljesitésaranyos, adott hénapra esé része. Az Opcidra vonatkozoé teljesitésigazolashoz igazoddan
1 (egy) szamla benyujtasat biztositia Megrendelé a sikeres Miszaki-Atadés Atvételi Eljards
lefolytatasat kovetden.

26. Egyéb rendelkezések
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26.1. A Szerzédés valamennyi Fél altali alairasa napjan lép hatalyba és a Vallalkozé jelen
Szerzédésben rogzitett feladata teljeskéri, szerzodésszera teljesitéséig tart.

26.2. A Felek személyében beallott valtozas szabalyaira a Kbt. 139. § -a vonatkozik.

26.3. Amennyiben a Villalkozo(k) projekttarsasagot hoznak létre, ugy a projekttarsasag
mukodésére a Kbt. 140. §-a iranyado.

26.4. A Szerzodés targyaban a jelen Szerzodés és annak alapdokumentumai és mellékletei
képezik a Felek kozott teljes megallapodast. Amennyiben a jelen Szerzédés valamely kérdést nem
rendez, tigy annak alapdokumentumait és mellékleteit kell figyelembe venni.

26.5. Vallalkoz6 a jelen Szerzdés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol szolo 2011,
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartastol szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodd szervezet a
nemzeti vagyonrol szolo 2011, évi CXCVIL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsul. A Szerzédést Megrendelé kartalanitas nélkil és azonnali hatallyal
vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul. Villalkozé mindemellett jelen SzerzGdés
alairasaval nyilatkozik arrol, hogy jelen Szerzédés alairasanak napjan esedékessé valt, meg nem
fizetett koztartozasa (ado-, vam-, illeték-, jaruléktartozas) nincs.

26.6. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a hatalyos magyar jog
szabalyai, kulonosen a Polgan Torvénykonyvrdl szold 2013, évi V. torvény szabalyai, azon belil is
elsGsorban a vallalkozasi, a tervezési és a kivitelezési szerzddésre vonatkozo rendelkezések, illetve
a Kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIIL torvény rendelkezései, valamint jelen Szerzédés
targyahoz kapcsolodo egyeb jogszabalyok, igy az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. valamint az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdr és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet el6irasai az iranyaddak.

26.7. A jelen Szerzodés iranyado nyelve, valamint a jelen Szerzédés alapjan a Felek altal kiildott
minden értesités nyelve magyar.

26.8. Felek kijelentik, hogy a munkanapokban megallapitott hataridok alatt a Magyarorszagon
alkalmazott naptir szerinti munkanapokat (hétkéznapokat, illetve adott esetben a szombati
napokat) értik.

26.9. Amennyiben jelen Szerzédés valamelyik rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy
végrehajthatatlannak minésiilne, ez a tény nem érinti jelen Szerzédés tobbi rendelkezésének
érvényességét, jogszeriséget vagy végrehajthatosagat, amennyiben az érvénytelen, jogellenes vagy
végrehajthatatlan rendelkezés nem minésul olyannak, amely nélkil a Felek nem kototték volna
meg jelen megallapodast. A Felek kotelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett
rendelkezést a Felek gazdasagi céljainak megfelelé végrehajthato rendelkezéssel helyettesitsék.
Tovabba amennyiben jelen Szerzédésbarmely pontja kogens jogszabilyba ttkozne, vagy a
kozbeszerzési eljaras kotelez6 érvényl alapdokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor
jelen Szerzédés fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmény, igy
kilonosen a Szerzédés modositasa nélkil — a megsértett kotelezé érvényll jogszabalyi rendelkezés
vagy kozbeszerzési alapdokumentumban rogzitett rendelkezés kertil.

26.10.Jelen Szerzodés hét (7) db egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban készilt. A
Szerzédés ot (5) db eredeti példanya a Megrendelot és ketto (2) db eredett példanya pedig a
Vallalkozot illet meg.

26.11. Felek jelen 43 (negyvenharom) szamozott oldalbol és 26 (huszonhat) f6 pontbdl allo
Szerz6dést, annak elvalaszthatatlan részét képezd és azzal egyiitt értelmezendé Kozbeszerzési
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Eljarasi alapdokumentumokat, mellékleteket elolvastak, az azokban foglaltakat megértették, és
mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag és cégszertien alairtak.

Budapest, 2017 josammmemmsam e T

............................................................................................................

Testnevelési Egyetem

Megrendeld Villalkozo
képviselr: képviseli:
Gyetvai Arpad Testnevelési Egyetem ... ugyvezetd

Beruhazasi Programiroda igazgato

Budapast, ZDLT. ,,. i consaisnsanininn s P s o

----------------------------------------------------------

Testnevelési Egyetem
Beruhazasi Programiroda
pénzugyi ellenjegyzo
dr. Kékesi Tibor

---------------------------------------------------------

Testnevelési Egyetem
Beruhazasi Programiroda

47



szakmai ellenjegyz6

D R N A

Testnevelési Egyetem
Beruhazasi Programiroda
jogi ellenjegyzd
Dr. Voros Jozsef

48



